CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
RNC 40505171-1
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

DFO.-034 /20

Puerto Plata, Rep. Dom.
Septiembre 03, 2020

Señor:
José Quiroz
Enc. Libre Acceso a la Información Pública
Su Despacho
Ciudad

Asunto: Informe Obras

Distinguido Señor:

Después de un cordial saludo, mediante la presente le informamos que en el mes de agosto se terminó con la fase de prueba del Ac. La Berenjena del municipio El Cupey, el cual está funcionando satisfactoriamente y con esto terminamos todos los proyectos pendientes de ejecución, exceptuando la conclusión de la obra "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Luperón", paralizada por falta de pago, según lo expuesto por el contratista.

Para su conocimiento y fines de lugar, se despide.

Muy atentamente,

Ing. Carlos José Antonio Ramírez
Enc. Depto. Fiscalización de Obras

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS DE PUERTO PLATA
DEPARTAMENTO FISCALIZACION
CORAAPLATA

CJA/Sl