CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

INFORME DE SEGUIMIENTOS A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Mes de Enero:

Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada Del Mirador Sur, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata.

En el mes de Enero no se trabajó.

Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada De Vista Bella, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata

En el mes de Enero no se trabajó.

Sistema De Abastecimiento De Agua Potable De Guananico, Provincia Puerto Plata

En el mes de Enero no se trabajó-

Reconstrucción Acueducto En El Distrito Municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata

En el mes de Enero no se trabajó.

Ampliación Acueducto En La Comunidad La Catalina, Distrito Municipal Sabaneta De Yasica

En el mes de Enero no se Trabajó.

Construcción Del Edificio General De Operación De Coraapplata, San Felipe De Puerto Plata, Provincia De Puerto Plata

En el mes de Enero inició este proyecto con la limpieza del terreno y el movimiento de tierra.

Mes de Febrero:

Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada Del Mirador Sur, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata.

En el mes Febrero no se trabajó.

Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada De Vista Bella, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata

En el mes de Febrero no se Trabajó.

Sistema De Abastecimiento De Agua Potable De Guananico, Provincia Puerto Plata

En el mes de Febrero no se trabajó.

Reconstrucción Acueducto En El Distrito Municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata

En el mes de Febrero no se trabajó.

Ampliación Acueducto En La Comunidad La Catalina, Distrito Municipal Sabaneta De Yasica

En el mes de Febrero no se trabajó.

Construcción Del Edificio General De Operación De Coraapplata, San Felipe De Puerto Plata, Provincia De Puerto Plata

En el mes de Febrero se iniciaron los trabajos de preparación del acero de las columnas y losa de fundación, se inició con la confección del acero para la colocación de las columnas y se iniciaron los trabajos de colocación de zapata de columnas, muros de hormigón y columnas.

Mes de Marzo:

Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada Del Mirador Sur, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata.

En el mes de Marzo no se Trabajó.

Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada De Vista Bella, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata

En el mes de Marzo no se trabajó

Sistema De Abastecimiento De Agua Potable De Guananico, Provincia Puerto Plata

En el mes de Marzo no se trabajó.

Reconstrucción Acueducto En El Distrito Municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata

En el mes de Marzo no se trabajó.

Ampliación Acueducto En La Comunidad La Catalina, Distrito Municipal Sabaneta De Yasica

En el mes de Marzo no se Trabajó

Construcción Del Edificio General De Operación De Coraapplata, San Felipe De Puerto Plata. Provincia De Puerto Plata

En el mes de Marzo se trabajó en el armado y colocación del hormigón de la fosa del ascensor ejecutivo, se trabajó en la colocación de acero y encofrado del muro del ascensor ejecutivo hasta nivel de platea general, Se concluyó con la colocación y revestimiento del muro de hormigón del sótano, se trabajó en el armado de los muros de hormigón en la fosa del ascensor panorámico al nivel de piso y se colocó el hormigón en la platea.

Muy atentamente,

Ing. Juan Ramón Moore