AVANCE DE RESULTADOS (FÍSICOS O PROGRAMATICOS) 0%

1 **Justificación del estado actual de la Obra:**

Ejecución Normal

2 **Principales Actividades del mes que se cierra:**

En el mes de octubre se solicitó el avance para la construcción de las oficinas de Ingeniería y Fiscalización de Obras, las cuales estarán ubicadas en el cuarto nivel del edificio de oficinas administrativas de CORAAPPLATA. El costo total de la obra será de RD$3,688,339.67.

Ing. Carlos José Antonio
Encargado de Fiscalización