CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
RNC 40505171-1
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

DFO.-036 /20

Puerto Plata, Rep. Dom.
Octubre 05, 2020

Señor:
José Quiroz
Enc. Libre Acceso a la Información Pública
Su Despacho
Ciudad

Asunto: Informe Obras

Distinguido Señor:

Después de un cordial saludo, mediante la presente le informamos que en el mes de septiembre se reiniciaron los trabajos de terminación de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Luperón. Estos trabajos están previstos a ser entregados en dos meses, a partir de la fecha de este reporte, según lo expresado verbalmente por el ingeniero contratista.

Actualmente se está trabajando en la terminación de los registros de entrada, así como también, en la construcción de la caseta de cloro y el canal de aplicación del desinfectante. A las estaciones de bombeo y la línea de impulsión le están dando los toques finales.

Para su conocimiento y fines de lugar, se despide.

Muy atentamente,

Ing. Carlos José Antonio Ramírez
Enc. Depto. Fiscalización de Obras

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS DE PUERTO PLATA
DEPARTAMENTO FISCALIZACION
CORAAPLATA

CJA/Sl