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AVANCE DE RESULTADOS (FÍSICOS O PROGRAMATICO) 80% 

1 Justificación del estado actual de la Obra:  

Ejecución Normal  

 

2 Principales Actividades del mes que se cierra: 

Los trabajos se concentraron en la construcción de la cámara de entrada al cárcamo de 

bombeo que recoge las aguas residuales de la parte baja de los sectores Gregorio Luperón, 

Los Coquitos y Aguas Negras, estos trabajos tienen un 80% de avance. También se trabajó 

en la cámara de entrada al cárcamo del sector Los Callejones.  

 

3 Principales Actividades acumulados a la fecha: 

Se realizó el vaciado de las columnas de la verja perimetral lado norte. Se realizó el 

vaciado de muros de entrada al cárcamo de bombeo de las aguas residuales de los 

sectores Gregorio Luperón y Aguas Negras. Se colocó la tubería de rebose de 16 pulgadas 

de diámetro y además el juego de válvulas para drenas los lodos que van al secadero. Se 

colocaron las barandas metálicas de seguridad. En la caseta de cloración se están 

construyendo los módulos donde se colocarán los cilindros de 2000 libras. En la línea de 

descarga de 30 pulgadas de diámetro se construyó una cámara disipadora de energía.  

 

4 Avance de resultados físico y financiero: 

Estos datos no los manejamos nosotros, está a cargo del PASCT del ministerio de 

planificación. 

 

5 Enmiendas o adicionales:  

Estos datos no los manejamos nosotros, está a cargo del PASCT del ministerio de 

planificación. 
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