INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS

201705 INFORME DE SEGUIMIENTO EMISARIO SUBMARINO POP

AVANCE DE RESULTADOS (FISICOS O PROGRAMATICO) 75%

1 Justificacidon del estado actual de la Obra:
Ejecucion Normal

2 Principales Actividades del mes que se cierra:
Actualmente se ha colocado la totalidad de las tuberias correspondientes al emisario
submarino en tierra. Estamos a la espera de que se inicie la colocacién de las tuberias en el
océano atlantico.

3 Principales Actividades acumulados a la fecha:
Se colocaron 260 metros de longitud de tuberia de diametro 40 pulgadas en tierra firme,
de un total de 360 metros. En cuanto a las tuberias que se colocaran en el océano se han
trasladado desde Samanad hasta Puerto Plata un total de tres tubos de 500 metros de
longitud cada uno. La red sanitaria del sector aguas negras estd construida casi en la
totalidad, actualmente se esta esperando terminar la colocacién del emisario en tierra
para concluir con unos callejones que faltan.

4  Avance de resultados Fisico y Financiero:
No disponemos estos datos, este proyecto esta siendo construido a través del PASCT del
ministerio de planificacién.

5 Enmiendas o adicionales:
No disponemos estos datos, este proyecto esta siendo construido a través del PASCT del
ministerio de planificacion.
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