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201706 INFORME DE SEGUIMIENTO
PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POP

AVANCE DE RESULTADOS (FISICOS O PROGRAMATICO) 80%

1 Justificacidn del estado actual de la Obra: Ejecucion
Normal

2 Principales Actividades del mes que se cierra:
Continuacién de los trabajos de construccion de la cdmara de entrada al carcamo de
bombeo que recoge las aguas residuales de la parte baja de los sectores Gregorio
Luperdn, Los Coquitos y Aguas Negras, de igual modo, continuaron los trabajos de
construccion de la cdmara de entrada al cadrcamo del sector Los Callejones. Se retomo la
construccion de las acometidas sanitarias en las viviendas del sector Aguas Negras.

3 Principales Actividades acumulados a la fecha:
Los trabajos se concentraron en la construccién de la cdmara de entrada al cdrcamo de
bombeo que recoge las aguas residuales de la parte baja de los sectores Gregorio Luperdn,
Los Coquitos y Aguas Negras, estos trabajos tienen un 80% de avance. También se trabajé
en la cdmara de entrada al carcamo del sector Los Callejones.

Se realizd el vaciado de las columnas de la verja perimetral lado norte. Se realizé el
vaciado de muros de entrada al cdrcamo de bombeo de las aguas residuales de los
sectores Gregorio Luperdn y Aguas Negras. Se colocd la tuberia de rebose de 16 pulgadas
de diametro y ademas el juego de valvulas para drenas los lodos que van al secadero. Se
colocaron las barandas metalicas de seguridad. En la caseta de cloracion se estan
construyendo los mddulos donde se colocaran los cilindros de 2000 libras. En la linea de
descarga de 30 pulgadas de didmetro se construyd una camara disipadora de energia.

4  Avance de resultados fisico y financiero:
Estos datos no los manejamos nosotros, esta a cargo del PASCT del ministerio de
planificacion.

5 Enmiendas o adicionales:
Estos datos no los manejamos nosotros, esta a cargo del PASCT del ministerio de
planificacién.
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