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Depto. Fiscalización de Obras.

*Mes de Julio:

Construcción Ac. Rural Mosoví, Mumcwio MonteUano

En el mes de julio se trabajó en la continuación de la construcción de la terminación de
superficie en la obra de toma tipo caucasiana en el Arroyo La Búcara, así como también, se
ha continuado con la construcción de la verja perimetral de la cisterna de almacenamiento
y de la caseta de cloración.

Actualmente están en proceso de suministro y colocación de material de relleno granulado
en la obra de toma y área circundante. Las lluvias han sido muy frecuentes y esto ha
retrasado los trabajos.

En cuanto a la construcción de la linea eléctrica para el suministro de energía a las bombas,
se han colocado todos los postes que .sostendrán los cables eléctricos.

Construcción Ac, Rural La Hebra, Distrito Municipal de Yasica
En el mes de julio se continuó con la terminación de superficie en la caseta de bombeo, así
como también, la construcción del acceso a ella.

En la obra de toma se realizó un resane de superficie interior para evitarfiltraciones.

En la red de distribución se ha continuado el suministro y la colocación de las tuberías de
2 ” PVC (SDR-21) y sus re.spectivas acometidas.

El tiempo lluvioso durante gran parte del mes ha retrasado los trabajos.

*Mes de Agosto:

Construcción Ac. Rural MosovL Municipio MonteUano

Esta obra .se encuentra en su etapa final, la misma cuenta con un presupuesto ascendente a
(RD$ 21,082,083.82), En el mes de Agosto se completó el suministro y la colocación de
material de relleno granulado en la obra de toma  y área circundante.

Se trabaja también en la colocación de la línea eléctrica para el suministro de energía a las
bombas, .se han colocado todos los po.stes que so.stendrán los cables eléctricos.



Construcción Ac. Rural La Hebra, Distrito Municipal de Yasica

f  terminación, con un presupuesto base
ae 12). Rn el mes de agosto se trabajó con la terminación de superficie en la
caseta de bombeo, asi como también, la construcción del acceso a ella.

Ademas, se ha estado trabajando en la terminación de la red de distribución y la colocación
de las tuberías de 2 ” PVC (SDR-21) y sus respectivas acometidas.

Ampliación del tramo de la linea de W para la conexión del emisario submarino de Ja
provincia de Puerto Plata

EL proyecto para la ampliación del tramo de la línea de 30 ” para la conexión del emisario
submarino de la provincia de Puerto Plata inició en el mes de agosto, cuenta con un
presupuesto de (RDS 8,500.000). Se está trabajando en la preparación de la tubería con
pintura ant ioxidante para su posterior colocación.

*Mes de Septiembre:

Construcción Ac. Rural Mosoví, Municipio Montellano

/in/ o í noT etapafinal la misma cuenta con un presupuesto ascendente a
21,082,083.82). el contratista solo espera la autorización de Edenorte para iniciar los

trabajos de colocación de la línea eléctrica que suplirá de energía las bombas, se han
colocado todos los postes que sostendrán los cables eléctricos.

Construcción Ac, Rural La Hebra. Distrito Municipal de Yasica

terminación, con un presupuesto base
de (RD84,958,m.l2). En la actualidad .se trabaja con la terminación de .superficie en la
caseta de bombeo, así como también, la construcción del acceso a ella. Se concluyo con el
empalme linea impulsión. Además, se ha continuado trabajando en la terminación de la red
de distribución y así como en un nuevo tramo que fue solicitado por los comunitarios de la

ü la colocación de unos ilóOm lineales tuberías de 2 ”
I ve (SDR-21) y sus respectivas acometidas, el contratista concluyó con la colocación de
tos postes que sostendrán el cableado eléctrico, así como con la instalación del
transformador, estamos a la espera de los permisos de EDENORTE para hacer la
interconexión y poder concluir lo que esparte eléctrica de manera podamos concluir la
obra a la mayor brevedad posible para que los moradores puedan disfrutar del servicio de
agua potable.



Ampliación del tramo de la línea de 30’^ vara la conexión del emisario submarino de la
provincia de Puerto Plata.

EL proyecto para la ampliación del (ramo de la línea de 30 "para la conexión del emisario
submarino de la provincia de Puerto Plata, cuenta con un presupuesto de (RDS 8,500,000).
En la actualidad se trabaja en la preparación de la tubería con pintura antioxidante y en el
empalme de estas para su posterior colocación, se avanzó en la excavación, la misma
presenta un avance 75% a lafecha.

Muy atentamente,

Ing. Juan Kamón Moore

Ene. Depto. Fiscalización de Obras
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