
 

AVANCE DE RESULTADOS (FÍSICOS O PROGRAMATICOS) 100%  

 

1 Justificación del estado actual de la Obra: 

        Ejecución Normal    

2 Principales Actividades del mes que se cierra: 

Acueducto de Martín Alonzo: 

Este sistema entró en operación, se ejecutaron las partidas contempladas en el 

presupuesto. 

Se requiere realizar algunos adicionales en el depósito regulador que no se contempló en 

el presupuesto original. 

Se requiere de más horas de suministro de energía eléctrica para que funcione 

adecuadamente. 

Acueducto de Las Canas:  

Este sistema entró en operación y se requiere de más horas de suministro de energía 

eléctrica para que funcione adecuadamente. 

3 Principales Actividades acumulados a la fecha: 

En el mes de septiembre se perforaron dos pozos como fuente de abastecimiento del 

acueducto múltiple de Martín Alonzo.  

Se equiparon los pozos con sus respectivas bombas sumergibles en cada uno de ellos.  

Se construyó el tramo de línea de impulsión desde los pozos recién construidos hasta 

interconectar con la línea de impulsión existente. 

Se construyó una línea eléctrica trifásica para el suministro de electricidad a las bombas 

instaladas en los pozos recién construidos. 

El sistema se probó y funcionó correctamente.  

NOTA: Estamos a la espera de la interconexión eléctrica con EDENORTE para que el 

acueducto entre en operación.  

Se perforó un pozo como fuente de abastecimiento del acueducto de Las Canas. 

Se equipó el pozo con una bomba sumergible. 

Se construyó una línea eléctrica trifásica para el suministro de energía a la bomba instalada 

en el pozo recién construido. 

Se construyó el tramo de línea de impulsión desde el pozo hasta el interconectar con la línea 

de impulsión existente.  
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