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1 Justificacidon del estado actual de la Obra: Ejecucion
Normal

2 Principales Actividades del mes gque se cierra:

Se trabajo en la terminacién de las cdmaras de entrada a los carcamos de bombeo del
sector Los Callejones y el sector Aguas Negras.

3 Principales Actividades acumulados a la fecha:
En el mes transcurrido se trabajo en cateos de tuberias existentes, conexiones, empalmes y
en la parte eléctrica en la planta de tratamiento. En la estacidon de bombeo del sector el
callejon se trabajo en la parte eléctrica correspondiente al generador eléctrico.
Continuacién de los trabajos de construccién de la camara de entrada al cdrcamo de
bombeo que recoge las aguas residuales de la parte baja de los sectores Gregorio Luperdn,
Los Coquitos y Aguas Negras, de igual modo continuaron los trabajos de construccién en la
camara de entrada al carcamo del sector Los Callejones.
Se retomo la construccidon de las acometidas sanitarias en las viviendas del sector Aguas
Negras.

Los trabajos se concentrar Los trabajos se concentraron en la construccion de la cdmara
de entrada al cdrcamo de bombeo que recoge las aguas residuales de la parte baja de los
sectores Gregorio Luperén, Los Coquitos y Aguas Negras, estos trabajos tienen un 80% de
avance. También se trabajo en la cdmara de entrada al carcamo del sector Los Callejones.

Trabajaron en la construcciéon de la cdmara de entrada al cdrcamo de bombeo que recoge
las aguas residuales de la parte baja de los sectores Gregorio Luperdn, Los Coquitos y Aguas
Negras, estos trabajos tienen un 80% de avance. También se trabajé en la camara de
entrada al carcamo del sector Los Callejones.

Se realizo el vaciado de las columnas de la verja perimetral lado norte. Se realizo el
vaciado de muros de entrada al cdrcamo de bombeo de las aguas residuales de los
sectores Gregorio Luperdon y Aguas Negras. Se coloco la tuberia de rebose de 16 pulgadas
de diametro y ademas el juego de valvulas para drenas los lodos que van al secadero. Se



colocaron las barandas metalicas de seguridad. En la caseta de cloracion se estan
construyendo los médulos donde se colocardn los cilindros de 2000 libras. En la linea de
descarga de 30 pulgadas de didmetro se construyé una cdmara disipadora de energia.

4  Avance de resultados fisico y financiero:

Estos datos no los manejamos nosotros, esta a cargo del PASCT del ministerio de
planificacion.

5 Enmiendas o adicionales:
Estos datos no los manejamos nosotros, esta a cargo del PASCT del ministerio de
planificacion.
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Encargado de Fiscalizacion



