
 

AVANCE DE RESULTADOS (FÍSICOS O PROGRAMATICOS) 100%  

 

1 Justificación del estado actual de la Obra: 

 

        Ejecución Normal    

 

2 Principales Actividades del mes que se cierra: 

 

En el mes de diciembre la obra finalizó. 

 

3 Principales Actividades acumuladas a la fecha: 

 

En el mes de noviembre se trabajó en las actividades de construcción de zapata de muro y 

zapata de columnas, se realizó el vaciado de las vigas de amarre a nivel de piso, a nivel de 

dintel y a nivel de coronación, además de esto, se vaciaron todas las columnas y las vigas 

que amarran las columnas, también se colocó el pañete interior y se instalaron los 

conductos eléctricos y los conductos de desagüe y alimentación en los baños y en la cocina, 

a más de esto, se colocaron los muros de block. 

 

En el mes de octubre se solicitó el avance para la construcción de las oficinas de Ingeniería 

y Fiscalización de Obras, las cuales estarán ubicadas en el cuarto nivel del edificio de oficinas 

administrativas de CORAAPPLATA. El costo total de la obra será de RD$3,688,339.67. 

 

 

 

 

Ing. Carlos José Antonio  

Encargado de Fiscalización  
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