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201708 INFORME DE SEGUIMIENTO EMISARIO SUBMARINO POP

AVANCE DE RESULTADOS (FISICOS O PROGRAMATICO) 70%

1 Justificacidon del estado actual de la Obra: Ejecucion
Normal

2 Principales Actividades del mes que se cierra:
Se trabajo en la colocacién de las tuberias en el océano atlantico, se han colocado 4 tubos
de 500 metros cada uno.

3 Principales Actividades acumulados a la fecha:
En este mes se trabajoé en la trinchera donde se colocaran las tuberias en el mar,
despejando todos los obstaculos que interfieran en la colocacién del emisario.
Los buzos estan trabajando en lo que es el lugar donde se colocara las tuberias en el
océano, de tal manera que no interfiera con las tuberias de fibra dptica instaladas muchos
afios antes.
Actualmente se ha colocado la totalidad de las tuberias correspondientes al emisario
submarino en tierra. Estamos a la espera de que se inicie la colocacion de las tuberias en el
océano atlantico.
Se colocaron 260 metros de longitud de tuberia de diametro 40 pulgadas en tierra firme,
de un total de 360 metros. En cuanto a las tuberias que se colocaran en el océano se han
trasladado desde Samand hasta Puerto Plata un total de tres tubos de 500 metros de
longitud cada uno. La red sanitaria del sector aguas negras esta construida casi en la
totalidad, actualmente se esta esperando terminar la colocacién del emisario en tierra
para concluir con unos callejones que faltan.

4 Avance de resultados Fisico y Financiero:
No disponemos estos datos, este proyecto esta siendo construido a través del PASCT del
ministerio de planificacién.

5 Enmiendas o adicionales:
No disponemos estos datos, este proyecto esta siendo construido a través del PASCT del
ministerio de planificacién.
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