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AVANCE DE RESULTADOS (FÍSICOS O PROGRAMATICO)  

1 Justificación del estado actual de la Obra:  

Ejecución Normal  

 

2 Principales Actividades del mes que se cierra: 

En el mes de mayo se trabajó en la construcción de la cámara de entrada a las lagunas y en 

la continuación de la colocación de las tuberías de 24 pulgadas del desagüe de la planta.  

 

3 Principales Actividades acumulados a la fecha: 

Se ha trabajado en la terminación del cárcamo de bombeo principal el cual está ubicado 

en las proximidades del muelle de Luperón, pañetes, pulido de paredes para la aplicación 

de pintura. Se colocaron los tubos faltantes para completar la línea de impulsión de 12 

pulgadas. En la planta de tratamiento se está trabajando en la estructura de entrada para 

vaciar el zampeado. Se colocó la tubería de 24 pulgadas para drenar las aguas negras por 

rebose.  

 

4 Avance de resultados físico y financiero: 

Porcentaje ejecutado 51.04%, Monto del contrato: $186,041,122.46, Total cubicado 

$94,967,328.84. 

 

5 Enmiendas o adicionales:  

Se realizó un Adendum al contrato en fecha agosto 22, 2013, el monto final del contrato 

fue de $186,041,122.46. 

 

 

 

Ing. Carlos José Antonio 

Encargado de Fiscalización 


