
 

AVANCE DE RESULTADOS (FÍSICOS O PROGRAMATICOS) 90%  

 

1 Justificación del estado actual de la Obra:  Ejecución 

Normal   

  

2 Principales Actividades del mes que se cierra:  

Se empalmó la salida de la planta con el emisario. 

Se colocaron las bombas de aguas residuales en los cárcamos de bombeo de Los 

Callejones  y del sector Nuevo Renacer (Aguas Negras). 

 

3 Principales Actividades acumulados a la fecha: 

Se trabajo en la terminación de las cámaras de entrada a los cárcamos de bombeo del 

sector Los Callejones y el sector Aguas Negras. 

En el mes transcurrido se trabajó en cateos de tuberías existentes, conexiones, empalmes 

y en la parte eléctrica en la planta de tratamiento. En la estación de bombeo del sector el 

callejón se trabajó en la parte eléctrica correspondiente al generador eléctrico.   

Continuación de los trabajos de construcción de la cámara de entrada al cárcamo de 

bombeo que recoge las aguas residuales de la parte baja de los sectores Gregorio Luperón, 

Los Coquitos y Aguas Negras, de igual modo continuaron los trabajos de construcción en la 

cámara de entrada al cárcamo del sector Los Callejones.  

Se retomo la construcción de las acometidas sanitarias en las viviendas del sector Aguas 

Negras.  

   Los trabajos se concentrar Los trabajos se concentraron en la construcción de la cámara 

de entrada al cárcamo de bombeo que recoge las aguas residuales de la parte baja de los 

sectores Gregorio Luperón, Los Coquitos y Aguas Negras, estos trabajos tienen un 80% de 

avance. También se trabajó en la cámara de entrada al cárcamo del sector Los Callejones.    

   

Trabajaron en la construcción de la cámara de entrada al cárcamo de bombeo que recoge 

las aguas residuales de la parte baja de los sectores Gregorio Luperón, Los Coquitos y Aguas 

Negras, estos trabajos tienen un 80% de avance. También se trabajó en la cámara de 

entrada al cárcamo del sector Los Callejones.    

   

 Se realizo el vaciado de las columnas de la verja perimetral lado norte. Se realizo el 

vaciado de muros de entrada al cárcamo de bombeo de las aguas residuales de los  
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sectores Gregorio Luperón y Aguas Negras. Se coloco la tubería de rebose de 16 pulgadas 

de diámetro y además el juego de válvulas para drenas los lodos que van al secadero. Se 

colocaron las barandas metálicas de seguridad. En la caseta de cloración se están 

construyendo los módulos donde se colocarán los cilindros de 2000 libras. En la línea de 

descarga de 30 pulgadas de diámetro se construyó una cámara disipadora de energía.    

  

  

4 Avance de resultados físico y financiero:  

Estos datos no los manejamos nosotros, está a cargo del PASCT del ministerio de 

planificación.  

  

5 Enmiendas o adicionales:   

Estos datos no los manejamos nosotros, está a cargo del PASCT del ministerio de 

planificación.  

  

  

  

Ing. Carlos José Antonio  

Encargado de Fiscalización  


