
 

AVANCE DE RESULTADOS (FÍSICOS O PROGRAMATICO) 75%  

 

1 Justificación del estado actual de la Obra:  Ejecución 

Normal   

  

Principales Actividades del mes que se cierra:  

Los buzos están trabajando en lo que es el lugar donde se colocaran las tuberías en el 

océano, de tal manera que no interfiera con las tuberías de fibra óptica instaladas muchos 

años antes. 

 

2 Principales Actividades acumulados a la fecha:  

Actualmente se ha colocado la totalidad de las tuberías correspondientes al emisario 

submarino en tierra. Estamos a la espera de que se inicie la colocación de las tuberías en el 

océano atlántico.   

  

Se colocaron 260 metros de longitud de tubería de diámetro 40 pulgadas en tierra firme, 

de un total de 360 metros. En cuanto a las tuberías que se colocaran en el océano se han 

trasladado desde Samaná hasta Puerto Plata un total de tres tubos de 500 metros de 

longitud cada uno. La red sanitaria del sector aguas negras está construida casi en la 

totalidad, actualmente se está esperando terminar la colocación del emisario en tierra 

para concluir con unos callejones que faltan.   

 

  

3 Avance de resultados Físico y Financiero:  

No disponemos estos datos, este proyecto está siendo construido a través del PASCT del 

ministerio de planificación.  

  

4 Enmiendas o adicionales:   

No disponemos estos datos, este proyecto está siendo construido a través del PASCT del 

ministerio de planificación. 
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