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No. Solícrtud: 0190,0191,0192,0193,0194,0195, 0196,0197,0198 Y 0199

Objeto de la compra: SERVICIO DE CORRECCION DE AVERIAS EN LA RED DE
DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA

Rubro: 72100000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SUB-RUBRO:72101501 SERVICIO,

Planificada: No

Detalle

T'

ítem Código'
Cuenta

presupuestaria' Descripción Unidad de
Medida Soiióítellá

SOSUAFRBfTEAUPLAYALOS
CHARAMCOS l>EA DE 12'PVC
RB'ARACIÓN DE LÍNEA

"\cA
\D
'■'V-

imiccciüv

A irv

u
1 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN 3.10 X 1.40 X

1.50
6.51 350.00—"' 2,278.50

2 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA DE 12" UD 2.00 7,500.00 15,000.00
3 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBO DE 12"

SCH40
ML 1.90 1,500.00 2,850.00

4 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN
DE LÍNEA DE 12"

PA 1.00 4,500.00 4,500.00

S 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 3.00 350.00 1,050.00
6 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA M' 6.51 125.00 813.75

7 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 633.25 633.25

URB. LOS GI£BRA COLOCACfÚN
!>CADE3"SCH40

8 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN 81.20X 0.60 X
1.35

M^
65.77

350.00 23,019.50

9 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE VÁLVUU DE
3" COMPLETA

UD 1.00 35,000.00 35,000.00

* Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.
' Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccionaí o de la Gula Albbática de imputación del Gasto de la Dirección General
de Presupuesto.

DISTRIBUCláN Y COPIAS
Original 1- Expediente de Compras

copial -fregar Destino

/UR.09.2<na
co
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10 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE CAJA

TELESCÓPICA H.F
UD 1.00 3,250.00 3,250.00

11 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA INSTALACIÓN

DE VÁLVULA
PA 1.00 1,750.00 1,750.00

12 72101501 2.7.2.1.01 COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE

3"
ML 81.20 40.00 3,248.00

13 72101501 2.7.2.1.01 REPARACIÓN DE ACOMETIDA

DE 4 X 1/2
UD 10.00 750.00 7,500.00

14 72101501 2.7.2.1.01 REPARACIÓN DE ACOMETIDA

SANITARIA
UD 5.00 750.00 3,750.00

15 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA M' 65.77 125.00 8,221.25

16 72101501 2.7.2.1.01 REPARACIÓN LÍNEA DE 3" PA 1.00 3,500.00 3,500.00

17 72101501 2.7.2.1.01 JUNTA DRESSERDE3" UD 4.00 1,750.00 7,000.00

18 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 3" ML 3.00 250.00 750.00

19 72101501 2.7.2.1.01 ANCLAJE H.S UD 4.00 250.00 1,000.00

20 72101501 2.7.2.1.01 EMPALME LÍNEA DE 3" UD 2.00 1,750.00 3,500.00

21 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA FINAL PA 1.00 800.00 800.00

URB. MARAPICA

1>£A DE 6" REPARACIÓN DE
LÍCA

22 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACION 2.50 X 1.65 X1.40 M® 5.78 350.00 2,023.00

23 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA

DRESSER DE 6"
UD 2.00 4,750.00 9,500.00

24 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE

6" PVC
ML 1.90 1,250.00 2,375.00

25 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00

26 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA
UD 1.00 3,500.00 3,500.00

27 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DÉ ZANJA M^ 5.78 125.00 722.50

28 72101501 2.7.2.1.01 BOTE ESCOMBROS PA 1.00 673.00 673.00

URB. MARAPICA CiPRNCPAL

LÍEA DE 6" REPARACIÓN DE
LrEADE6"PVC

29 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.30 X

1.50X1.20
M'

4.14
350.00 1,449.00

30 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA

DRESSER DE 6"
UD 2.00 4,750.00 9,500.00

31 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA

SDR26 DE 6"
ML 1.90 1,250.00 2,375.00

32 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA DE 6"
UD 1.00 3,508.00 3,508.00

33 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00

34 ^•v2.1.01 TAPADO DE ZANJA M^ 4.14 125.00 517.50

35 // BOTE DE ESCOMBROS UD 1.00 641.00 641.00

»/2l0t5Q!Í;¡ i 2.7^^1 LIMPIEZA FINAL UD 1.00 450.00 450.00

OISTBIHUCláN Y copias

original 1 - Eapedicflia de Comprad

Copla!-a{|n>sar Oesfim
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IFaRURAPiCAQPRMCPAL

LfEA0E7'RS>ARAaÓNDE
líCA

37 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.20 X

1.40X1.20
M^ 3.70 350.00 1,295.00

38 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTAS

DRESSER DE 3"
UD 2.00 1,750.00 3,500.00

39 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DETUBERÍA

SDR26DE3"
ML 1.90 250.00 475.00

40 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA
PA 1.00 1,750.00 1,750.00

41 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00

42 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA M^ 3.70 125.00 462.50

43 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 702.50 702.50

UREOUVAOPRMCPALLIEACE

ff'DEUFORTALEZA

RB>ARACIÓNDELf£ADE6^'PVC
44 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACION DE ZANJA 2.75 X

1.50X1.30
M^ 5.36 350.00 1,876.00

45 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA DE 6" UD 2.00 4,750.00 9,500.00

46 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA SDR

26 DE 6"
ML 2.20 1,250.00 2,750.00

47 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA
PA 1.00 3,500.00 3,500.00

48 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO EN ZANJA M3 5.36 125.00 670.00

49 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00

50 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 772.00 772.00

SECTOR.PADRE LAS CASAS

OPRIVERA LÍNEA DE 12" PVC
RB^ARAOÓNOELfEA

51 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA 3.25 X

1.60X1.30
M^ 6.76 350.00 2,366.00

52 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTAS

DRESSER DE 12"
UD 2.00 7,500.00 15,000.00

53 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE

12" PVC
ML 1.90 2,500.00 4,750.00

54 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA
PA 1.00 4,500.00 4,500.00

55 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00

56 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO EN ZANJA M^ 6.76 125.00 845.00

57 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 677.00 677.00

/  -v-rfi".

SECTOR LOS CAAEEROS

PRÓXNOALRJENTEíiCAOE^
PVCRB>ARAaÓNOEI>EA

_5 '̂^01901 Üé
'  \ ^

EXCAVACIÓN 2.20X 1.40 X 1.00 M® 3.08 350.00 1,078.00

DlSTmBUCláN Y COPIAS

Orlgliu! 1-Expedidme de Compras

Copial-Agroflar Destina

etnSiawi^-f
BÉUC«lV.7V
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59 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO JUNTA ORESSER

DE 4"
UD 2.00 2,750.00 5,500.00

60 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO TUBERÍA SOR DE

4"
ML 1.90 450.00 855.00

61 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACION

DE LÍNEA
PA 1.00 2,500.00 2,500.00

62 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA M^ 3.08 125.00 385.00

63 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00

64 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 584.00 584.00

65 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA FINAL PA 1.00 650.00 650.00

SECTOR. LOS CAMEB^

PRÓJQMO AL COLMADO l>EA DE
4' FVC REPARACIÓN DE LÍNEA

66 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN 2.40 X 1.20 X 1.10 M^ 3.17 350.00 1,109.50

67 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTAS

DRESSERDE4"
UD 2.00 2,750.00 5,500.00

68 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA SDR

DE 4"
ML 1.90 450.00 855.00

69 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA
PA 1.00 2,500.00 2,500.00

70 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA M^ 3.16 125.00 395.00

71 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00

72 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 602.00 602.00

URa TORREALTAaSEÑOR

06SP0 RECONSTRUCCIÓN DE
REGISTRO PRÓXMO AL PIENTE

73 72101501 2.7.2.1.01 DEMOLICION DE REGISTRO PA 1.00 500.00 500.00

74 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA DE REGISTRO PA 1.00 500.00 500.00

75 72101501 2.7.2.1.01 REPARACIÓN DE REGISTRO PA 1.00 2,500.00 2,500.00

76 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TAPA UD 1.00 6,900.00 6,900.00

77 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 600.00 600.00

78 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA FINAL PA 1.00 550.00 550.00

URaTORREALTAC/SENOR

OBISPO RECONSTRUCCIÓN DE
REGISTRO PRÓXniOALCLUB

79 72101501 2.7.2.1.01 DEMOLICIÓN DE REGISTRO PA 1.00 500.00 500.00

80 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA DE REGISTRO PA 1.00 500.00 500.00

81 72101501 2.7.2.1.01 REPARACIÓN DE REGISTRO PA 1.00 2,500.00 2,500.00

82 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TAPA UD 1.00 6,900.00 6,900.00

83 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 600.00 600.00

84 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA FINAL PA 1.00 500.00 500.00

EXTBISIÓN PADRE LAS CASAS

PRÓXiAO#190RB3ARACIÓNDE
LfCADE4"PVC

85 ^(»^1 ̂ EXCAVACION 2.25 X 1.55 X 1.25 M® 4.36 350.00 1,526.00

Original 1 -¿apcdlente de Compras

Coplal - Agregar Oestíf»
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86 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA

DRESSER DE 4
UD 2.00 2,750.00 5,500.00

87 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBO SDR26

DE 4"
ML 1.90 450.00 855.00

88 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA
PA 1.00 2,500.00 2,500.00

89 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE ACOMETIDA AGUA

POTABLE

PA 2.00 1,500.00 3,000.00

90 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA M^ 4.40 125.00 550.00

91 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00

92 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 575.00 575.00

93 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA FINAL PA 1.00 500.00 500.00

URa LOS GINEBRA C/22ESQUMA

#14RB>ARAaÓN íMCAOET
94 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN 2.15 X 1.60 X

1,00
M^ 3.44 350.00 1,204.00

95 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA DE 3" UD 2.00 1,750.00 3,500.00

96 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBO DE 3"

SCH40
ML 1.90 250.00 475.00

97 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA DE 3"
PA 1.00 1,750.00 1,750.00

98 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00

99 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA M' 3.44 125.00 430.00

100 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 613.00 613.00

101 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA FINAL PA 1.00 500.00 500.00

URE LOS GfEBRA FRONTE #05

L>£A DE 3" REPARACIÓN DE
liCA

102 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN 3.25 X 1.75 X 1.20 M' 6.83 350,00 2,390.50

103 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA DE 3" UD 2.00 1,750.00 3,500.00

104 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBO SDR DE

3"
ML 3.00 250.00 750.00

105 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE AVERÍA
PA 1.00 1,750.00 1,750.00

106 72101501 2.7.2.1.01 CONSTRUCCIÓN DE

ACOMETIDA DE 3X1/2
UD 2.00 1,500.00 3,000.00

107 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA M^ 6.82 125.00 852.50

108 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 603.00 603.00

109 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA FINAL PA 1.00 500.00 500.00

URa LOS GICBRA OI6 FRB^

#05 RS^ARACIÓN LfEA DE 3"

110 f^ÍÍííl50l J<.í2.r2.i\jiíiN , EXCAVACIÓN 2.21 X 1.65 Xl.OO M' 3.65 350.00 1,277.50

^«ECCio. / /•

V-^-"

PgnUBUaÚWYCQPIAS

Ordinal 1 - Ezpedíena de Compra?

^'al-f^eg»! Destine



Página 6 de 27

72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA

DRESSER DE 3"
UD 2.00 1,750.00 3,500.00

112 72101501 2.7.2.1.01 SUMI NISTRO DE TUBERÍA DE

3" PVC
ML 1.90 250.00 475.00

113 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00

114 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA
PA 1.00 1,750.00 1,750.00

115 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA M' 3.65 125.00 456.25

116 72101501 2.7.2.1.01 BOTE ESCOMBROS PA 1.00 723.00 723.00

117 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA FINAL PA 1.00 500.00 500.00

URaUOSGlCBRASCTIS

CONSTRUCCIÓN DEACOlVETDA
SAMTARIA

118 72101501 2.7.2.1.01 CONSTRUCCION DE

ACOMETIDA
M' 1.00 2,500.00 2,500.00

URB.VLLAC0FRESILJCADE4"

PVCSDR26NSTALACIÓNDE
LfCAI3£4"PVCYDE3PVC

119 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA 25.05 X

0.60X1.20
M^ 18.04 350.00 6,314.00

120 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA

SDR25DE4"
ML 17.40 450.00 7,830.00

121 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA

SDR25DE3"
ML 17.40 250.00 4,350.00

122 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE REDUCCION

DE4X3
UD 1.00 125.00 125.00

123 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DÉ JUNTA DE 4 UD 1.00 2,750.00 2,750.00

124 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO EN ZANJA M' 18.00 125.00 2,250.00

125 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 3.00 350.00 1,050.00

126 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA FINAL PA 1.00 600.00 600.00

127 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBRO PA 1.00 1,200.00 1,200.00

URB. TORRE ALTALI£A DE

PRÓXMOALA^ACIÓNDE
BdieEO CERRO ALTO

128 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA 3.10 X

1.00X1.10
M' 3.41 350.00 1,193.50

129 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA DE 6"

DRESSER
UD 2.00 4,750.00 9,500.00

130 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA SDR

26 DE 6 PVC
ML 2.05 1,250.00 2,562.50

131 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA DE 6
UD 1.00 3,500.00 3,500.00

132 72101501.,, -2.7,2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 3.00 350.00 1,050.00

133 72]pí5Qa'lJ TAPADO DE ZANJA M^ 3.41 125.00 426.25

134 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 536.00 536.00

Orígliull-Expediente deComprat
Copial-Agregar Destina

'•JOSÍNFHftt -vV'
""ÜC-rD
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URR TORREALTALfCA DE ff'

PRÓXi/IOBfTRADADEU
ESTANCIA

135 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.75 X

1.10 X 1.00
M' 3.03 350.00 1,060.50

136 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTAS

DRESSER DE 6"
UD 1.75 4,750.00 8,312.50

137 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 6"
PVC

ML 1.00 1,250.00 1,250.00

138 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA DE 6"
PA 3.02 3,500.00 10,570.00

139 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO EN ZANJA M^ 2.00 125.00 250.00

140 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 1.00 350.00 350.00

141 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBRO PA 1.00 529.00 529.00

COSTAMBAR LÍNEA DE er'PVC
DETRÁS PLAZA SAN MARCOS
RB>ARAaÓNDElJNEADE6"Y
CONSTRUCCIÓN DEACOlVETDA

142 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN 3.50 X 1.20 X 1.12 M' 4.70 350.00 1,645.00

143 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO JUNTA DRESSER

DE 6"
UD 2.00 4,750.00 9,500.00

144 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO TUBERÍA SDR DE

6"
ML 1.85 1,250.00 2,312.50

145 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA
PA 1.00 3,500.00 3,500.00

146 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA M® 4.70 125.00 587.50

147 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00

148 72101501 2.7.2.1.01 CONSTRUCCIÓN DE

ACOMETIDA 6X1/2
PA 1.00 1,500.00 1,500.00

149 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE CLAN DE 6" UD 1.00 1,450.00 1,450.00

150 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBRO PA 1.00 590.00 590.00

151 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA FINAL PA 1.00 600.00 600.00

URRGIBRALJNEA DE'T'CALLE

#16C0NSTRUCaÓNDE
ACO(VETCADE4X1/2

152 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN 2.50 X 1.00 X 1.20 M' 3.00 350.00 1,050.00

153 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE

ACOMETI DA 4X1/2

PA 2.00 1,500.00 3,000.00

154 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA 3.00 75.00 225.00

155 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00

156 72igi5at-r:-2.7i2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 525.00 525.00

157 7^q:iIíí¿-^ LIMPIEZA FINAL PA 1.00 300.00 300.00

rv ^ Vv
URaGfBRALNEACEr

REDUCCIÓNA3"PVC

CHSIHIBUOáN Y COPIAS

Origiiul 1 - SxpnCentE de Compras

Coplal -fregar Destino

ifHEr;cn- /
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158 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA 5.00 X

1.10X1.20
M^ 6.60 350.00 2,310.00

159 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA

DRESSERDE 4"
UD 1.00 2.750.00 2,750.00

160 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA

DRESSER DES"
UD 1.00 1,750.00 1,750.00

161 72101501 2.7.2.1.01 TUBERÍA SDR 26" DE 4" ML 1.00 450.00 450.00

162 72101501 2.7.2.1.01 TUBERÍA SDR 26" DE 3" ML 3.00 350.00 1,050.00

163 72101501 2.7.2.1.01 REDUCCION DE4X3PVC UD 1.00 100.00 100.00

164 72101501 2.7.2.1.01 COUPÜN6DE4" PVC UD 1.00 100.00 100.00

165 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA M' 6.60 125.00 825.00

166 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HORA 2.00 350.00 700.00

167 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA FINAL PA 1.00 695.00 695.00

URR GfEBRA ESO, JS

CONSTRUCCIÓN DE ACCWETDA

168 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACION 6.00 X 0.70 X 1.20 M» 5.04 350.00 1,764.00

169 72101501 2.7.2.1.01 CONSTRUCCION DE

ACOMETIDA
UD 2.00 1,500.00 3,000.00

170 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO ABRAZADERA

PLANA
UD 1.00 150.00 150.00

171 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO ABRAZADERA H.F

DE 3"
UD 1.00 1,200.00 1,200.00

172 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA

SCH40DE3"
ML 2.00 190.00 380.00

173 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA M® 5.04 125.00 630.00

174 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA FINAL PA 1.00 628.00 628.00

UREG^BRAOUESa^l
RECONSTRUCCIÓN DE REGSTRO

175 72101501 2.7.2.1.01 DEMOLICIÓN DE REGISTRO PA 1.00 750.00 750.00

176 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA DE REGISTRO PA 1.00 750.00 750.00

177 72101501 2.7.2.1.01 RECONSTRUCCIÓN DE

REGISTRO
PA 1.00 6,475.00 6,475.00

178 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DETAPA

COMPLETA
UD 1.00 7,500.00 7,500.00

179 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 525.00 525.00

QPRNCPALURaGIBRAESa
Cn4REC0NSTRUCCIÓNDE
REG6TR0

180 72101501 2.7.2.1.01 DEMOLICIÓN DE REGISTRO PA 2.00 750.00 1,500.00

181 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA DE REGISTRO PA 2.00 750.00 1,500.00

182 2,7.2.1.01 RECONSTRUCCIÓN DE

REGISTRO
PA 1.00 5,550.00 5,550.00

If
^^ISOf/:"'-
1/ \

RECONSTRUCCIÓN DE

REGISTRO
PA 1.00 4,625.00 4,625.00

1841 ^.7.2.i.eii BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 875.00 875.00

V
DI5raiBUaáWYC0PiAS

OfIgiruI 1 ~EKpedí«f)(e deCofnoos
Gopíai -Agregar Desttno

""«seo
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TANQUE DEZONft MEDIA COU
LÍ£ADE#?'SOR26r

185 72101501 2.7.2.1.01 REPLANTEO ML 170.00 5.00 850.00

186 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN 170 X 0.50 X 0.60 51.00 350.00 17,850.00

187 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO Y COLOCACION

DE TUBERÍA SOR 26" DE 2"
ML 170.00 125.00 21,250.00

188 72101501 2.7.2.1.01 CONSTRUCCION DE

ACOMETIDA DE 2X1/2"
UD 10.00 1,500.00 15,000.00

189 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA PA 51.00 125.00 6,375.00

190 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE VÁLVULA DE

2"
UD 1.00 2,500.00 2,500.00

191 72101501 2.7.2.1.01 EMPALME DE LÍNEA DE 20

ACOMETIDA
PA 1.00 5,800.00 5,800.00

192 72101501 2.7.2.1.01 LIMPIEZA FINAL PA 1.00 925.00 925.00

QPRINCPAL LOS PASCUALES

CONSTRUCCIÓN DE ACOMETCIAS
SA^f^ARiAS

193 72101501 2.7.2.1.01 REPLANTEO ML 60.00 5.00 300.00

194 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA 60 X

1.00X1.25
75.00 350.00 26,250.00

195 72101501 2.7.2.1.01 DESCOLOCACIÓN DE TUBERÍA

8" H.S
ML 29.30 100.00 2,930.00

196 72101501 2.7.2.1.01 DESCOLOCACIÓN DE TUBERÍA

8" PVC
ML 28.50 100.00 2,850.00

197 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA DE 8" UD 1.00 5,500.00 5,500.00

198 72101501 2.7.2.1.01 COLOCACIÓN DE TUBO SCH 40

DE 8"
ML 29.30 125.00 3,662.50

199 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

DE TUBERÍA SDR 41
ML 28.30 1,150.00 32,545.00

200 72101501 2.7.2.1.01 DEMOLICIÓN DE REGISTRO

SANITARIO 1.45
PA 1.00 1,500.00 1,500.00

201 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

DE TUBERÍA SDR 26 DE 2"
ML 58.00 125.00 7,250.00

202 72101501 2.7.2.1.01 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO

SANITARIO
PA 1.00 26,825.00 26,825.00

203 72101501 2.7.2.1.01 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PA 1.00 7,975.00 7,975.00

204 72101501 2.7.2.1.01 CONSTRUCCIÓN DE

ACOMETIDA SANITARIA
UD 10.00 1,500.00 15,000.00

205 72101501

fg

2.7.2.1.01 CONSTRUCCIÓN DE

ACOMETIDA DE AGUA

POTABLE

UD 10.00 1,500.00 15,000.00

206 TAPADO DE ZANJA M' 75.00 125.00 9,375.00

207/ij^oiíoíirf LIMPIEZA FINAL M® 60.00 125.00 7,500.00

GEIiíE«A' /Í V"
UlfJECCIO-

/l/R.'W.ÍOi»— "

DlSTBIBUgÚN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras
Coplal -Agregar Destino
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OpraNCPALSAN MARCOS

FRENTEALAPLANTADEGAS

Lf£ADE4"

208 72101501 2.7.2.1.01 ÉXCAVACIÓN 2.10 X 1.75 X

1.25
M®

4.59
325.00 1,491.75

209 72101501 2.7.2.1.01
SUMINISTRO DEiUNTA UD

2.00
2,750.00 5,500.00

210 72101501 2.7.2.1.01 MANTENIMIENTO DE

HIDRANTE
PA

1.00
850.00 850.00

211 72101501 2.7.2.1.01
MANO DE OBRA LÍNEA DE 4" PA

1.00
2,500.00 2,500.00

212 72101501 2.7.2.1.01
MANO DE OBRA ANCLAJE H.S UD

1.00
350.00 350.00

213 72101501 2.7.2.1.01
BOMBA DE ACHIQUE HRS

3.00
450.00 1,350.00

214 72101501 2.7.2.1.01
TAPADO DE ZANJA

4.59
125.00 573.75

215 72101501 2.7.2.1.01
BOTE DE ESCOMBRO PA

1.00
600.00 600.00

URE LAS CAOBAS CAGUAMAS

lÍEA DE 3" FVC N5TALACIÓN DE
VÁLVUUDE3Í'

216 72101501 2.7.2.1.01
EXCAVACIÓN 2.05X 1.60 X 1.10 M'

3.61
325.00 1,173.25

217 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE VÁLVULA DE

3"
UD

1.00
35,500.00 35,500.00

218 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE CAJA

TELESCÓPICA
UD

1.00
3,250.00 3,250.00

219 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA INSTALACIÓN

DE VÁLVULA
PA

1.00
1,750.00 1.750.00

220 72101501 2.7.2.1.01
TAPADO DE ZANJA M'

3.61
125.00 451.25

221 72101501 2.7.2.1.01
BOTE DE ESCOMBROS PA

1.00
600.00 600.00

PROYECTO TURISTICO PLAYA

DORADA Lt£Aff'ACERO

222 72101501 2.7.2.1.01
EXCAVACIÓN 6.50 X 2.50 X2.00 M*

32.50
325.00 10,562.50

223 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA

DRESSER DE 8"
UD

2.00
5,500.00 11,000.00

224 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 8

SDR26 PVC
UD

5.75
1,500.00 8,625.00

225 721015^5
BOMBA DE ACHIQUE HRS

6.00
450.00 2,700.00

.ÍÉJ V Vjy

o\
WREccíO?,

/un:&k^ PpW^-

DISTRIBUCION T COPIAS

Orinal 1 - Exfmiient» de Compras
Cecial -Agregar Destino
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226 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA
PA

1.00
4,500.00 4,500.00

227 72101501 2.7.2.1.01
TAPADO DE ZANJA M^

32.50
125.00 4,062.50

228 72101501 2.7.2.L01
BOTE ESCOMBRO PA

1.00
600.00 600.00

CIPRINCPAL SAN MARCOS

FRENTEALAESCUELALOS

RFI FS REPARACIÓN RE66TR0
SANnARIO

229 72101501 2.7.2.1.01
DEMOLICIÓN DE REGISTRO M'

1.00
500.00 500.00

230 72101501 2.7.2.1.01
LIMPIEZA DE REGISTRO PA

1.00
500.00 500.00

231 72101501 2.7.2.1.01
REPARACIÓN DE REGISTRO PA

1.00
2,500.00 2,500.00

232 72101S01 2.7.2.1.01
BOTE DE ESCOMBROS PA

1.00
600.00 600.00

233 72101501 2.7.2.1.01
SUMINISTRO DE RELLENO PA

1.00
800.00 800.00

AV. PUERTO PLATA SANTIAGO

PUENIE RIO DE SAN MARCOS

liCADEIZ'ACBRO
REPARACIÓN DE LÍEA

234 72101501 2.7.2.1.01 DESCOLOCACIÓN DE TUBO DE

12"ACER0
ML 3.05 500.00 1,525.00

235 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTAS

12"ACER0
UD

2.00
7,500.00 15,000.00

236 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA 12"

ACERO
ML 3.05 6,150.00 18,757.50

237 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA
PA 1.00 4,500.00 4,500.00

LOS CAMBEROS COLOCACION

DELIEADEíT'PVC
CONSTRUCCIÓN DE ACOMCTDA

238 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA 34.80 X

0.60X1.00
M' 20.88 325.00 6,786.00

239 72101501 2.7.2.1.01 COLOCACIÓN TUBERÍA DE 4"

SOR 26
ML 34.80 50.00 1,740.00

240 72101501 2.7.2.1.01 CONSTRUCCIÓN DE

ACOMETIDA DE 4X1/2
UD 12.00 1,500.00 18,000.00

241 72101501 27^2.1.01 TAPADO DE ZANJA M^ 20.88 125.00 2,610.00

242 7210).5é:6.'í BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 886.00 886.00

Kf 1 0 Y vv
LOS CnUELO Aa MONTHLANO

IXEA DE 1Z'ASBESTO CBENTO

OIRRCCIC-

P ? ̂

PISTRIBUCIÚN Y COPIAS

Oiigiful 1 - Eipedlente de Comoras
Coplal-AgreBar Dsstir»
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RB>ARAaÓNDElJNEA DE 12'

243 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN ZANJA 3.50 X

1.75 X 1.25
M'

7.66
325.00 2,489.50

244 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO JUNTA DE 12 UD 2.00 7,500.00 15,000.00

245 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE

12 SDR25"
ML 1.90 1,500.00 2,850.00

246 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACION

DE LÍNEA 12
PA 1.00 4,500.00 4,500.00

247 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HRS 3.00 450.00 1,350.00

248 72101501 2.7.2.1.01
TAPADO DE ZANJA M'

7.66
125.00 957.50

249 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1.00 649.50 J 649.50

AV.PUEFrrOPUTANAVARRETE

PRÓXNOAUPLATADEGAS
FRENTEALVERTEDERO L>£A DE
irpvc

250 72101501 2.7.2.1.01
EXCAVACIÓN 3.10 X 1.05 X 1.25 M'

4.07
350.00 1,424.50

251 72101501 2.7.2.1.01 JUNTA DRESSER DE 12" UD 2.00 7,500.00 15,000.00

252 72101501 2.7.2.1.01 TUBERÍA SDR26 DE 12" ML 1.90 1,500.00 2,850.00

253 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN PA 1.00 4,500.00 4,500.00

254 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HRS 2.00 450.00 900.00

255 72101501 2.7.2.1.01
TAPADO DE ZANJA M'

4.07
125.00 508.75

256 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBRO PA 1.00 730.00 730.00

OPRMCPAL LOS SUFRIDO LiEA

DEIZ'PVCRB'ARACIÓNDE
LÍNEA

257 72101501 2.7.2.1.01
EXCAVACIÓN 3.40 X 1.70 X 1.55 M^

8.96
325.00 2,912.00

258 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA

DRESSER DE 12"
UD 2.00 7,500.00 15,000.00

259 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE

12 SDR26"
ML 1.90 1,500.00 2,850.00

260 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA 12"
PA 1.00 4,500.00 4,500.00

261 72101501 2.7.2.1.01 BOMBA DE ACHIQUE HRS 2.00 450.00 900.00

262 72101501 2.7.2.1.01
TAPADO DE ZANJA M^

8.96
125.00 1,120.00

263 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBRO PA 1.00 546.25 546.25

,

^

OPRINCPALLOSCRUELOSAQ

MONTELLANO LiCA DE 16'
ASSESTOCaVENíO

REPARACIÓN DE AVB^

o-'frEcci.T

-iv.

DiSTHiauaáWYCOPUs

Orlg(iu) 1 - £j>pcd>ente de Compras
Coplil -Agregar Destino
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264 72101501 2.7.2.1.01
EXCAVACIÓN 4.00 X 2.50 X 1.75 M'

17.50
325.00 5,687.50

265 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO JUNTA DRESSER

DE 16"
UD

2.00
8,500.00 17,000.00

266 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA

SDR16 PVC
ML

1.90
2,500.00 4,750.00

267 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA 0E16"
PA

1.00
5,500.00 5,500.00

268 72101501 2.7.2.1.01
BOMBA DE ACHIQUE HRS

4.00
450.00 1,800.00

269 72101501 2.7.2.1.01
TAPADO DE ZANJA M'

17.50
125.00 2,187.50

270 72101501 2.7.2.1.01
BOTE DE ESCOMBRO PA

1.00
600.00 600.00

OPRICPAL LOS CAAGB^

LiCA DE r RS>ARACIÓN DE
A\®^Y(X)^B^RUCCIÓNDE
ACOtlETDA DE 3X1/2

271 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN 3.00 X 1.20 X 1.00 M' 3.60 325.00 1,170.00

272 72101501 2.7.2.1.01
SUMINISTRO DE JUNTA DE 3" SUM

2.00
1,750.00 3,500.00

273 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DETUBO SDR26"

DE 3"
SUM 1.90 250.00 475.00

274 72101501 2.7.2.1.01 TAPADO DE ZANJA M' 3.60 125.00 450.00

275 72101501 2.7.2.1.01 REPARACIÓN DE LÍNEA DE 3" PA 1 2,750.00 2,750.00

276 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBROS PA 1 645.00 645.00

277 72101501 2.7.2.1.01 CONSTRUCCIÓN DE

ACOMETIDA DE 3X1/2
UD 2 1,500.00 3,000.00

OPRiNCPALVLLA ISABELA

COLOCACIÓN DEIUBERÍA DE 4'
SOR 26 CONSTRUCCIÓN DE
ACOfUETIDA DE 4X1/2

278 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN 58 X 0.60 X 1.10 M' 38.28 325.00 12,441.00

279 72101501 2.7.2.1.01 COLOCACIÓN DE TUBERÍA

SDR26DE4"
ML 58 50.00 2,900.00

280 72101501 2.7.2.1.01 CONSTRUCCIÓN DE

ACOMETIDA DE 4X1/2
PA 16 1,500.00 24,000.00

281 72101501 2.7.2.1.01
TAPADO DE ZANJA M'

38.28
125.00 4,785.00

282 72101501 2.7.2.1.01 BOTE DE ESCOMBRO PA 1 681.00 681.00

ESTACION DE BOlVEEO PADRE LA

CASA AC. COLOCACIÓN DE LÍCA
DE 4'SOR 26

283

'//o,/ r a

EXCAVACIÓN 23.20 X 0.80 X

1.00
M'

18.56
325.00 6,032.00

Dineccio:

V\Q\. tiinafiAt ■

OISTBIBUgáNYCOPIAS

Original 1-Expediente de Compras

Coplal-Agregar Dssfeno

cwnmBn
iwse^iV



Página 144 de 27 Q , ,

284 72101501 2.7.2.1.01 COLOCACIÓN DE TUBERÍA SDR

DE4"PVC
ML

23.20
50.00 1,160.00

285 72101501 2.7.2.1.01
SUMINISTRO DE JUNTA DEA" UD

3.00
2,750.00 8,250.00

286 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE VÁLVULA DE

4" COMPLETA
UD

1.00
42,500.00 42,500.00

287 72101501 2.7.2.1.01
MUÑECO DE 4" PA

1.00
4,300.00 4,300.00

288 72101501 2.7.2.1.01 COLOCACIÓN DE CODO 4X90"

PVC
PA

3.00
150.00 450.00

289 72101501 2.7.2.1.01
TAPADO DE ZANJA

18.56
125.00 2,320.00

290 72101501 2.7.2.1.01
BOTE DE ESCOMBROS PA

1.00
528.00 528.00

291 72101501 2.7.2.1.01
ANCLAJE H.S ÜD

4.00
500.00 2,000.00

292 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA DE EMPALME

DE LÍNEA
UD

2.00
2,750.00 5,500.00

TANQUE DE COFRES! CAMBIO DE

VÁLVULA PUTLLADA6^'Lt£Aff'
ACERO

293 72101501 2.7.2.1.01 DESCOLOCACIÓN DE VÁLVULA

DE 6"
PA

1.00
3,500.00 3,500.00

294 72101501 2.7.2.1.01 COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE

6" LÍNEA ACERO
PA

1.00
3,500.00 3,500.00

295 72101501 2.7.2.1.01
LIMPIEZA DEL ÁREA PA

1.00
500.00 500.00

296 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA

DRESSERDE6"
UD

1.00
4,750.00 4,750.00

SECTORCAFEMEA DETRAS DB.

PROVOCON LÍNEA DE 6^'PVC
REPARACIÓN DEAVB^ DE ET*

297 72101501 2.7.2.1.01
EXCAVACIÓN 2.75 X 1.75X1.40 M^

6.74
325.00 2,190.50

298 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA

DRESSER DE 6"
UD

2.00
4,750.00 9,500.00

299 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE

5SDR26 PVC
ML

1.90
1,250.00 2,375.00

300 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA
PA

1.00
3,500.00 3,500.00

301

/

TAPADO DE ZANJA M^
6.74

125.00 842.50

1
tóoiBoij '2.7.í^dí

\ \i
BOMBA DÉ ACHIQUE HRS

2.00
450.00 900.00

DISIBIBUCiáN y COPIAS

Original l - E>pe<BR>te di Compras

Copia! -Agresar Deatno
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303 72101501 2.7.2.1.01
BOTE ESCOMBRO PA

1.00
564.00 564.00

URaLOSGI£BRASCf)RNCPAL

PRÓXMO A LA L Y R DE 6"
PVC RB>ARACIÓN DE avería DE
6*

304 72101501 2.7.2.1.01
EXCAVACIÓN 2.25X1.75X1.20 M'

4.73
325.00 1,537.25

305 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA DE 6"

DRESSER
UD

2.00
4,750.00 9,500.00

306 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA

SDR26 DE 6"
PA

1.20
1,250.00 1,500.00

307 72101501 2.7.2.1.01
TAPADO DE ZANJA M'

4.73
125.00 591.25

308 72101501 2.7.2.1.01
BOMBA DE ACHIQUE HRS

2.00
450.00 900.00

309 72101501 2.7.2.1.01
BOTE DE ESCOMBRO PA

1.00
569.00 569.00

310 72101501 2.7.2.1.01
MANO DE OBRA REPARACIÓN PA

1.00
3,500.00 3,500.00

TANQUE DE ZONA MEDIA

RB^ARACIÓN DEVÁLVUUDE ir

311 72101501 Z7.2.1.01 REPARACIÓN DE VÁLVULA DE

12"
PA 1.00 7,500.00 7,500.00

OPRMCPAL LAS CAOBAS LÍNEA
D£irPVCRB>ARAaÓNDE
IÍ€ADEir

312 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA 6.20 X

0.60 X1.20
M' 4.46 325.00 1,449.50

313 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA

DRESSER
UD

2.00
7,500.00 15,000.00

314 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DETUBERÍA

SDR26 DE 12"
ML 5.80 2,500.00 14,500.00

315 72101501 2.7.2.1.01
TAPADO DE ZANJA M'

4.46
125.00 557.50

316 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN

DE LÍNEA DE 12"
UD

1.00
4,500.00 4,500.00

317 72101501 2.7.2.1.01
BOMBA DE ACHIQUE HRS

2.00
450.00 900.00

318 72101501 2.7.2.1.01
BOTE DE ESCOMBRO PA

1.00
604.50 604.50

r/5k.' r V

OSANCHEZ CENTRO DE LA

OUDAOPRÓXMOALOS
BOMBEROS llEA DE 4'
ASBESTO CSENTO

ilOV ®'Reccio-.

/UR.C^I»^ -

pgraiBoaáw Y COPIAS

Orinal l-Exscdientc de Campris
CoplAl-A^vgsr Detfino
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319 72101501 2.7.2.1.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA 1.75 X

1.90X1.25 4.16
325.00 1,352.00

320 72101501 2.7.2.1.01 SUMINISTRO DE JUNTA

DRESSER4"
UD

2.00
2,950.00 5,900.00

321 72101501 2.7.2.1.01
TUBERÍA SDR26 DE 4" ML

1.00
450.00 450.00

322 72101501 2.7.2.1.01 MANO DE OBRA REPARACIÓN
DE LÍNEA DE 4"

PA
1.00

2,750.00 2,750.00

323 72101501 2.7.2.1.01 CONSTRUCCIÓN DE

ACOMETIDA DE 4 X 3/4"
UD

3.00
1,500.00 4,500.00

324 72101501 2.7.2.1.01
TAPADO DE ZANJA M'

4.16
125.00 520.00

325 72101501 2.7.2.1.01
BOMBA DE ACHIQUE HRS

2.00
450.00 900.00

326 72101501 2.7.2.1.01
BOTE DE ESCOMBROS PA

1.00
574.50 574.50

SUBTOTAL 1,235;6e925

/#si
V.

GASTOS

rCRECTOS

2S2/)7&S4

// / ̂ wym TOTAL,
GS£RAL

1^,745.79

AqV ^4^ J Ij

X'iív* -•'■ /

ítem Dirección de entrega Cantidad
requerida

Fecha necesidad

SOSUAFEBfmALA PUYALOS CHARAMC0SLÍ£ADE1Z'FVCREPARACIÓN
DEiJhEA

1 EXCAVACIÓN 3.10 X 1.40 X 1.50 6.51 16/12/2019
2 SUMINISTRO DE JUNTA DE 12" 2.00 16/12/2019
3 SUMINISTRO DE TUBO DE 12" SCH40 1.90 16/12/2019
4 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA DE 12" 1.00 16/12/2019
5 BOMBA DE ACHIQUE 3.00 17/12/2019
6 TAPADO DE ZANJA 6.51 17/12/2019
7 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 17/12/2019

UBA.LOSGMEBRA COLOCACIÓN Lt£ADE3"SCH40
8 EXCAVACION 81.20X 0.60 X 1.35 65.77 17/12/2019
9 SUMINISTRO DE VÁLVULA DE 3" COMPLETA 1.00 17/12/2019
10 SUMINISTRO DE CAJA TELESCOPICA H.F 1.00 17/12/2019
11 MANO DE OBRA INSTALACIÓN DÉ VÁLVULA 1.00 17/12/2019
12 COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 3" 81.20 17/12/2019
13 REPARACIÓN DE ACOMETIDA DE 4 X 1/2 10.00 17/12/2019

DISTBIBUOáNT COPIAS
Original ] -EzpídlenledeCompras

Copial-^resar Oestno

/UR.09.ZO19
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14 REPARACIÓN DE ACOMETIDA SANITARIA 5.00 18/12/2019

15 TAPADO DE ZANJA 65.77 18/12/2019

16 REPARACIÓN LÍNEA DE 3" 1.00 18/12/2019

17 JUNTA DRESSER DE 3" 4.00 18/12/2019

18 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 3" 3.00 18/12/2019

19 ANCLAJE H.S 4.00 18/12/2019

20 EMPALME LÍNEA DE 3" 2.00 18/12/2019

21 LIMPIEZA FINAL 1.00 18/12/2019

UBA.MAiUPICAa'R»U>ALIÍEADE6"RB»ARACIÓN[£Í>EA

22 EXCAVACION 2.50 X 1.65 X1.40 5.78 19/12/2019

23 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 6" 2.00 19/12/2019

24 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 6" PVC 1.90 19/12/2019

25 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 19/12/2019

26 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA 1.00 20/12/2019

27 TAPADO DE ZANJA 5.78 20/12/2019

28 BOTE ESCOMBROS 1.00 20/12/2019

UBA.MARAPICACff'raa»ALlJ^EA0E6"RB>AFV^CIÚNDEL>EADE6"PVC

29 EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.30 X 1.50 X 1.20 4.14 20/12/2019

30 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 6" 2.00 20/12/2019

31 SUMINISTRO DE TUBERÍA SDR26 DE 6" 1.90 20/12/2019

32 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA DE 6" 1.00 20/12/2019

33 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 21/12/2019

34 TAPADO DE ZANJA 4.14 21/12/2019

35 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 21/12/2019

36 LIMPIEZA FINAL 1.00 21/12/2019

UBA.MARAPICACPRMCPALLjCADE3"RB>ARACI(:)NDElJrE^

37 EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.20 X 1.40 X 1.20 3.70 23/12/2019

38 SUMINISTRO DE JUNTAS DRESSER DE 3" 2.00 23/12/2019

39 SUMINISTRO DE TUBERIA SDR26 DE 3" 1.90 23/12/2019

40 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA 1.00 23/12/2019

41 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 23/12/2019

42 TAPADO DE ZANJA 3.70 25/12/2019

43 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 25/12/2019

UBA.0UVACeV^ALll£ADE6^DELAR)RTALEZAI^ARACIÓN[]ELtEA
DEff'PVC

44 EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.75 X 1.50 X1.30 5.36 25/12/2019

45 SUMINISTRO DE JUNTA DE 6" 2.00 25/12/2019

46 SUMINISTRO DE TUBERÍA SDR 26 DE 6" 2.20 25/12/2019

47 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA . 1.00 2S/12/2019

48 TAPADO EN ZANJA \\ 5.36 26/12/2019

49 BOMBA DE ACHIQUE f/íC/ 2.00 26/12/2019

50 BOTE DE ESCOMBROS // / Wiáu ' W 'U.oo 26/12/2019

'1 s 1 l
/  ni'n^murirtNYrneiA';

/UR-MOa»

Oiiginal l-Eipfdlente de Compras
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SECmPADREL^CASASCPRieMLfEAE3EirPVCRg»ARACiONI]E
LÍNEA

51 EXCAVACIÓN DE ZANJA 3.25 X 1.60 X 1.30 6.76 26/12/2019

52 SUMINISTRO DE JUNTAS DRESSER DE 12" 2.00 26/12/2019

53 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 12" PVC 1.90 26/12/2019

54 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA 1.00 26/12/2019

55 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 27/12/2019

56 TAPADO EN ZANJA 6.76 27/12/2019

57 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 27/12/2019

SECTORLOSCAMBEROS PROXMOAL PUENTE LJNEADE4'PVCREPARACtÚN
DELÍhEA

58 EXCAVACIÓN 2.20X 1.40 X 1.00 3.08 27/12/2019

59 SUMINISTROJUNTA DRESSER DE 4" 2.00 27/12/2019

60 SUMINISTRO TUBERÍA SDR DE 4" 1.90 27/12/2019

61 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA 1.00 27/12/2019

62 TAPADO DE ZANJA 3.08 27/12/2019

63 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 27/12/2019

64 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 27/12/2019

65 LIMPIEZA FINAL 1.00 27/12/2019

SECTOR LOS CAMBS^PRÓXMO AL COLMADO LJNEAOE 4^'PVC RB>ARACIÓN
DEÜhEA

66 EXCAVACION 2.40 X 1.20 X 1.10 3.17 27/12/2019

67 SUMINISTRO DE JUNTAS DRESSER DE 4" 2.00 27/12/2019

68 SUMINISTRO DE TUBERÍA SOR DE 4" 1.90 27/12/2019

69 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA 1.00 27/12/2019

70 TAPADO DE ZANJA 3.15 28/12/2019

71 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 28/12/2019

72 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 28/12/2019

UBA. TORREALTA C/SEÑOROBISPO E^ECONSTRUCCION DE REGSTRO PRÓXiAO
AL PUENTE

73 DEMOLICIÓN DE REGISTRO 1.00 30/12/2019

74 LIMPIEZA DE REGISTRO 1.00 30/12/2019

75 REPARACIÓN DE REGISTRO 1.00 30/12/2019

76 SUMINISTRO DE TAPA 1.00 30/12/2019

77 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 30/12/2019

78 LIMPIEZA FINAL 1.00 30/12/2019

UBA.TORREALTACSEÑOROB6PORECONSTRUCCION DEREGBTROPROXWIO
AL CLUB

79 DEMOLICIÓN DE REGISTRO 1.00 31/12/2019

80 LIMPIEZA DE REGISTRO t 1.00 31/12/2019

81 REPARACIÓN DE REGISTRO 1.00 31/12/2019

82 SUMINISTRO DE TAPA //^/ , 'vj X'l.V. 1.00 31/12/2019

83 BOTE DE ESCOMBROS (.... Y V, 1.00 02/01/2020

84 LlMPiEZA FINAL { 'i m" 1 h 1.00 02/01/2020

OISTHlBUClá» Y COPIAS

Orígroil 1—Expedicrur de Compran
Coplal -Agregar Destino

/URJI9.2aiS
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BOB^ÓNPADRE LAS CASAS PRÓXIW) #190 RS^ARAOONDE LÍNEA DE^PVC

85 EXCAVACIÓN 2.25 X 1.55 X 1.25 4.36 02/01/2020

86 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 4 2.00 02/01/2020

87 SUMINISTRO DE TUBO SDR26 DE 4" 1.90 02/01/2020

88 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA 1.00 02/01/2020

89 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE ACOMETIDA AGUA POTABLE 2.00 02/01/2020

90 TAPADO DE ZANJA 4.40 03/01/2020
91 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 03/01/2020

92 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 03/01/2020
93 LIMPIEZA FINAL 1.00 03/01/2020

1 UBA.LOSGI£BRAC/22ESQUNA#14RB>ARACiC)NLl£ADEr

94 EXCAVACION 2.15 X 1.60 X 1.00 3.44 03/01/2020
95 SUMINISTRO DE JUNTA DE 3" 2.00 03/01/2020

96 SUMINISTRO DE TUBO DE 3" SCH40 1.90 03/01/2020

97 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA DE 3" 1.00 03/01/2020

98 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 04/01/2020

99 TAPADO DE ZANJA 3.44 04/01/2020

100 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 04/01/2020
101 LIMPIEZA FINAL 1.00 04/01/2020

UBA.LOSGt€BRAFRENTE#05LlEA DECLARACION DE 1>EA
102 EXCAVACION 3.25 X 1.75 X 1.20 6.83 04/01/2020
103 SUMINISTRO DE JUNTA DE 3" 2.00 04/01/2020
104 SUMINISTRO DE TUBO SDR DE 3" 3.00 04/01/2020

105 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE AVERÍA 1.00 04/01/2020

105 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE 3 X 1/2 2.00 04/01/2020
107 TAPADO DE ZANJA 6.82 06/01/2020
108 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 06/01/2020
109 LIMPIEZA FINAL 1.00 06/01/2020

UBA.LOSGNEBRAC«6FRENTE#O5R0»ARACI(:)NUrEADe3irO
110 EXCAVACIÓN 2.21 X 1.65 Xl.OO 3.65 06/01/2020

111 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 3" T" Ü'' V-V 2.00 06/01/2020

112 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 3" PVC / 1.90 06/01/2020
113 BOMBA DE ACHIQUE A -"-'-iM' u . 2.00 05/01/2020

114 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA 'A \ .,i/ / /'' 1.00 06/01/2020

115 TAPADODEZANJA ' 3.65 07/01/2020
116 BOTE ESCOMBROS ' 1.00 07/01/2020
117 LIMPIEZA FINAL • - 1.00 07/01/2020

UBA.LOSGICBRASCn3CONS7RUCC^DEACOMB13ASM«rARIA
118 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA 1.00 07/01/2020

UBA.VLUCOFRESILÍEA DE 4" PVC SOR 26 INSTALACION DE LÍ£ADE«-FVCY
DE3PVC

119 EXCAVACION DE ZANJA 25.05 X 0.60 X 1.20 18.04 08/01/2020
120 SUMINISTRO DETUBERÍA SDR26 DE 4" 17.40 08/01/2020

OISTBIBUaáN Y COPtAS

Original l-E>pedIentF de Compras

COt^l-Alegar Destino
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121 SUMINISTRO DE TUBERÍA SDR26 DE 3" 17.40 08/01/2020

122 SUMINISTRO DE REDUCCION DE 4 X 3 1.00 08/01/2020

123 SUMINISTRO DE JUNTA DE 4 1.00 08/01/2020

124 TAPADO EN ZANJA 18.00 09/01/2020

125 BOMBA DE ACHIQUE 3.00 09/01/2020

126 LIMPIEZA FINAL 1.00 09/01/2020

127 BOTE DE ESCOMBRO 1.00 09/01/2020

UBATORREALTALNEA DE 6" PRÚXiAOALA ESTACION DE BOMBEO CERRO
ALTO

128 EXCAVACIÓN DE ZANJA 3.10 X 1.00 Xl.lO 3.41 09/01/2020

129 SUMINISTRO DE JUNTA DE 6" DRESSER 2.00 09/01/2020

130 SUMINISTRO DE TUBERÍA SDR 26 DE 6 PVC 2.05 09/01/2020

131 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA DE 6 1.00 09/01/2020

132 BOMBA DE ACHIQUE 3.00 10/01/2020

133 TAPADO DE ZANJA 3.41 10/01/2020

134 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 10/01/2020

UBA TORREALTAÜNEADES'PROXMOENTRADADELAESTANCIA

135 EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.75 X 1.10 X 1.00 3.03 11/01/2020

136 SUMINISTRO DE JUNTAS DRESSER DE 6" 1.75 11/01/2020

137 SUMINISTRO DETUBERÍA DE 6" PVC 1.00 11/01/2020

138 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA DE 6" 3.02 11/01/2020

139 TAPADO EN ZANJA 2,00 13/01/2020

140 BOMBA DE ACHIQUE 1.00 13/01/2020

141 BOTE DE ESCOMBRO 1.00 13/01/2020

COSTAIUBARLVEADEff'PVCDETRÁSPLAZASAN MARCOS R5>ARACI0N DE
LTEA DE6-'YC0NSTRUCCIÓN DEACOMETIDA

142 EXCAVACIÓN 3.50 X 1.20 X 1.12 4.70 13/01/2020

143 SUMINISTRO JUNTA DRESSER DE 6" 2.00 13/01/2020

144 SUMINISTRO TUBERÍA SDR DE 6" T 1.85 13/01/2020

145 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA \\ 1.00 13/01/2020

146 TAPADODEZANJA // V ' " 4.70 13/01/2020

147 BOMBA DE ACHIQUE // / ..tv-: '" 2.00 14/01/2020

148 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA 6X1/2 ?[ ' ) ! 1.00 14/01/2020

149 SUMINISTRO DE CLAN DE 6" \\"-\ ■ V;- ./»/• 1.00 14/01/2020

150 BOTE DE ESCOMBRO ' • 1.00 14/01/2020

151 LIMPIEZAFINAL 1.00 14/01/2020

UBAGrEBRALÍEA DE «'CAI1E#16 CONSTRUCCION DE AC0IETIMDE4XU2

152 EXCAVACIÓN 2.50 X 1.00 X 1.20 3.00 14/01/2020

153 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA 4 X 1/2 2.00 14/01/2020

154 TAPADO DE ZANJA 3.00 14/01/2020

155 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 15/01/2020

156 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 15/01/2020

157 LIMPIEZA FINAL 1.00 15/01/2020

DCTIBUCIÚNT COPIAS

0>i|[lrvil 1- EipedÍNlP de Comprat
Copial -Agregar Dest'ro
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UBA.GnSIULl£ADEf'FS)UCCIÓNA3"PVC 1
158 EXCAVACIÓN DE ZANJA 5.00 X 1.10 X 1.20 6.60 15/01/2020

159 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 4" 1.00 15/01/2020

160 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 3" 1.00 15/01/2020

161 TUBERÍA SDR 26" DE 4" /^/ i V 1.00 15/01/2020

162 TUBERÍA5DR26" DE 3" / 1 r W 3.00 15/01/2020

163 REDUCCIÓN DE4X 3 PVC Í„jl 1.00 16/01/2020

164 C0UPUNGDE4"PVC r\ ■- .' // 1.00 16/01/2020
165 TAPADO DE ZANJA aO\ '. 6.60 16/01/2020

166 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 16/01/2020

167 LIMPIEZA FINAL 1.00 16/01/2020
UBA.G»EBRACmESa#SCO^6TRUCa0NC]EACO^IETDA

168 EXCAVACIÓN 6.00 X 0.70 X 1.20 5.04 16/01/2020
169 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA 2.00 16/01/2020

170 SUMINISTRO ABRAZADERA PLANA 1.00 16/01/2020
171 SUMINISTRO ABRAZADERA H.F DE 3" 1.00 16/01/2020

172 SUMINISTRO DE TUBERÍA SCH40 DE 3" 2.00 17/01/2020
173 TAPADO DE ZANJA 5.04 17/01/2020
174 LIMPIEZA FINAL 1.00 17/01/2020

UBAGICBRAC/14ESa#31R£CONSTRUCCIÚNDEREGBTRO
175 DEMOLICIÓN DE REGISTRO 1.00 18/01/2020
176 LIMPIEZA DE REGISTRO 1.00 18/01/2020
177 RECONSTRUCCIÓN DE REGISTRO 1.00 18/01/2020
178 SUMINISTRO DE TAPA COMPLETA 1.00 18/01/2020
179 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 18/01/2020

Cff3Rt«::PALUBAGI0RAESacn4RECONSTTm:xMDEREG6^
180 DEMOLICIÓN DE REGISTRO 2.00 20/01/2020
181 LIMPIEZA DE REGISTRO 2.00 20/01/2020
182 RECONSTRUCCIÓN DE REGISTRO 1.00 20/01/2020
183 RECONSTRUCCIÓN DE REGISTRO 1.00 20/01/2020
184 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 20/01/2020

TANQUE DEZONA HEDIA COL, LIEA DE #2" SDR 27'
185 REPLANTEO 170.00 21/01/2020
185 EXCAVACIÓN 170 X 0.50 X 0.60 51.00 21/01/2020
187 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA SDR 26" DE 2" 170.00 21/01/2020
188 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE 2 X 1/2" 10.00 21/01/2020
189 TAPADO DE ZANJA 51.00 22/01/2020
190 SUMINISTRO DE VÁLVULA DE 2" 1.00 22/01/2020
191 EMPALME DE LÍNEA DE 20 ACOMETIDA 1.00 22/01/2020
192 LIMPIEZA FINAL 1.00 22/01/2020

OPRMCPALLOSPASCUALfS CONSTRUCCION DEACOAETDASSAhfTARlAS

193 REPLANTEO 60.00 22/01/2020
194 EXCAVACIÓN DE ZANJA 60 X 1.00 X 1.25 75.00 22/01/2020

DisnuBuciáw Y coptftS
Orlgindl 1 - Etpedimte de Compras

Copial - Egresar Dsstne

/UR.<».2019
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195 DESCOLOCACIÓN DE TUBERÍA 8" H.S 29.30 22/01/2020

196 DESCOLOCACtÓN DE TUBERÍA 8" PVC 28.50 22/01/2020

197 SUMINISTRO DE JUNTA DE 8" 1.00 22/01/2020

198 COLOCACIÓN DE TUBO SCH 40 DE 8" 29.30 22/01/2020

199 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA SOR 41 28.30 22/01/2020

200 DEMOLICIÓN DE REGISTRO SANITARIO 1.45 1.00 22/01/2020

201 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA SDR 26 DE 2" 58.00 23/01/2020

202 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO 1.00 23/01/2020

203 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO 1.00 23/01/2020

204 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA SANITARIA 10.00 23/01/2020

205 CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 10.00 23/01/2020

206 TAPADO DE ZANJA 75.00 23/01/2020

207 LIMPIEZA FINAL 60.00 23/01/2020

0PR»«^ALSANMARCC)SFHENTEALAPLANTADEGASLJNEADE4"

208
EXCAVACIÓN 2.10 X 1.75 X 1.25

4.59
16/12/2019

209
SUMINISTRO DE JUNTA

2.00
16/12/2019

210
MANTENIMIENTO DE HÍDRANTE

1.00
16/12/2019

211
MANO DE OBRA LÍNEA DE 4"

1.00
16/12/2019

212
MANO DE OBRA ANCLAJE H.S 5 i

1.00
16/12/2019

213 v\o\ /.//BOMBA DE ACHIQUE . / //
3.00

17/12/2019

214
- .T —-i-

TAPADO DE ZANJA ' X
4.59

17/12/2019

215
BOTE DE ESCOMBRO

1.00
17/12/2019

IfiALASCAOBASC/IGUANASLJrEAOErPVCMSTAUCIÓNDEVÁLVIJLADES''

216
EXCAVACIÓN 2..05X 1.60 X 1.10

3.61
17/12/2019

217
SUMINISTRO DE VÁLVULA DE 3"

1.00
17/12/2019

218
SUMINISTRO DE CAJA TELESCÓPICA

1.00
17/12/2019

219
MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE VÁLVULA

1.00
17/12/2019

220
TAPADO DE ZANJA

3.61
18/12/2019

221
BOTE DE ESCOMBROS

1.00
18/12/2019

PROYECTO TURjSTK^PUYADORADALiCAff'ACERO

/UB.09.a019

OISTHIBUCIÓN Y COPIAS

Original l-EiKd'Cinle de Compras
CopfaT -Agregar Desdno
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222
EXCAVACIÓN 6.50 X 2.50 X2.00

32.50
18/12/2019

223
SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 8"

2.00
18/12/2019

224
SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 8 SDR26 PVC

5.75
18/12/2019

225
BOMBA DE ACHIQUE

6.00
18/12/2019

226
MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA

1.00
19/12/2019

227
TAPADO DE ZANJA

•

32.50
19/12/2019

228
BOTE ESCOMBRO

1.00
19/12/2019

OPRINCPALSAN MARCOSFRENTEAUESCUEULOSRH£SRB>ARACiÚN
REGISTRO SANHARIO

229
DEMOLICIÓN DE REGISTRO

1.00
19/12/2019

230
LIMPIEZA DE REGISTRO

// %/ 1 -- \\ 1.00
19/12/2019

231 REPARACIÓN DE REGISTRO 1 \
M " ..M i 1.00

20/12/2019

232 ^\ \ ,;->'< •; A l'ji
BOTE DE ESCOMBROS ' / /'

1.00
20/12/2019

233 SUMINISTRO DE RELLENO '• X-., • '• 'y-'
1.00

20/12/2019

AV.PUERrOPLATASANTIAGO PUENTE RODE SAN MARCOS ÜrCADEir
ACERO RB^ARAOÓN DE L»EA

234 DESCOLOCACIÓN DE TUBO DE 12"ACER0 3.05 20/12/2019

235
SUMINISTRO DE JUNTAS 12"ACER0

2.00
20/12/2019

236 SUMINISTRO DE TUBERÍA 12" ACERO 3.05 20/12/2019

237 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA 1.00 20/12/2019

|jOSCAMBEROSCOLOCACiONDELÍEADE<rPVCCCNSTRUCaC)NDE
ACOMETIDA

238 EXCAVACIÓN DE ZANJA 34.80 X 0.60 Xl.OO 20.88 21/12/2019

239 COLOCACIÓN TUBERÍA DE 4" SDR 26 34.80 21/12/2019

240 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE 4 X 1/2 12.00 21/12/2019

241 TAPADO DE ZANJA 20.88 21/12/2019

242 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 21/12/2019

LOS CIRUELO AC. M0N1H1AN0 llCA DE irASBESTO CEhENTO RB'ARACIÓN
DELfEADE12"

243
EXCAVACIÓN ZANJA 3.50 X 1.75 X 1.25

7.66
23/12/2019

244 SUMINISTRO JUNTA DE 12 2.00 23/12/2019

DISraiBUCláN Y COPIAS

O'Ielnai l-E>pedi<M<tedeCami)Ru

Coplal-AeraQar Destina

yUR.09.2019
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245 SUMINISTRO DETUBERÍA DE 12 SDR26" 1.90 23/12/2019

246 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA 12 1.00 25/12/2019

247 BOMBA DE ACHIQUE 3.00 25/12/2019

248
TAPADO DE ZANJA

7.66
25/12/2019

249 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 25/12/2019

AV.PUERTOPLATANAVARRETEPRÓXMOAUPLATADE GAS FRENTE AL
VB7TEDER0 liCA DE 12'PVC

250
EXCAVACIÓN 3.10 X 1.05 X 1.25

4.07
25/12/2019

251 JUNTA DRESSER DE 12" 2.00 25/12/2019

252 TUBERÍASDR26DE12" 1.90 25/12/2019

253 MANO DE OBRA REPARACIÓN 1.00 26/12/2019

254 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 26/12/2019

255
TAPADO DE ZANJA

4.07
26/12/2019

256 BOTE DE ESCOMBRO 1.00 26/12/2019

C/PRICPALLOSSLIFRiDOIj>EADEirPVCREPARAa0N[]EI>EA

257
EXCAVACIÓN 3.40 X 1.70 X 1.55

8.96
26/12/2019

258 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DÉ 12" 2.00 26/12/2019

259 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 12 SDR26" 1.90 26/12/2019

260 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA 12" 1.00 27/12/2019

261 BOMBA DE ACHIQUE 2.00 27/12/2019

262
TAPADO DE ZANJA

8.96
27/12/2019

263 BOTE DE ESCOMBRO 1.00 27/12/2019

CypRÍCPAL LOS CRjaOSAQMOtflRLANOLiEA DE 1ff'ASBESTO CaiEhrrO
REPARACIÓN DE AVERÍA

264
EXCAVACIÓN 4.00 X 2.50 X 1.75

17.50
27/12/2019

265
SUMINISTR0ÍUNTADRESSERDE16" ^

2.00
27/12/2019

266 SUMINISTRO DE TUBERÍA SDR16 PVC ^
1.90

27/12/2019

267 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA DE16"Í " | |
1.00

28/12/2019

268 Wa Jo/j
BOMBA DE ACHIQUE \o\ - / /•'

4.00
28/12/2019

269
TAPADO DE ZANJA ^ : 'j-A

17.50
28/12/2019

270
BOTE DE ESCOMBRO

1.00
28/12/2019

(»>RINCPALLOSCANEEROSLÍEADErRB>ARACIÚNDEAVB?ÍAY
C0NS:n^UCaÓNDEAC0METDADE3X1fi

PISTRIHUQáWVCOPlAS

Ordinal 1 - Eupedleflte de Compras

CopIsl-A^S^r Destino

/UH.09.2019
CP
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271 EXCAVACIÓN 3.00 X 1.20 X 1.00 3.60 28/12/2019

272
SUMINISTRO DE JUNTA DE 3"

2.00
28/12/2019

273 SUMINISTRO DE TUBO SDR26" DE 3" 1.90 28/12/2019

274 TAPADO DE ZANJA 3.60 28/12/2019

275 REPARACIÓN DE LÍNEA DE 3" 30/12/2019

276 BOTE DE ESCOMBROS 30/12/2019

277 CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE 3X1/2
CffWJCPAL\aiAlSABEUCaOCAaONDETlJBERlADE^'SDR2r
(XINSTRUCCIÓN DEACOMEnOA DE4(1/2

30/12/2019

278 EXCAVACION 58 X 0.60 X 1.10 38.28 30/12/2019

279 COLOCACIÓN DE TUBERÍA SDR26 DE 4" 58 30/12/2019

280 CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE 4X1/2 16 31/12/2019

281
TAPADO DE ZANJA

38.28
31/12/2019

282 BOTE DE ESCOMBRO 31/12/2019

ESTACION DE BOn/EEOPADRE LA CASAACCOLOCAOON DE LICADErSDR26

283
EXCAVACIÓN 23.20 X 0.80 X 1.00

18.56
02/01/2020

284
COLOCACIÓN DE TUBERÍA SDR DE 4"PVC

23.20
02/01/2020

285
SUMINISTRO DE JUNTA DE 4"

3.00
02/01/2020

286
SUMINISTRO DE VÁLVULA DE 4" COMPLETA

1.00
02/01/2020

287
MUÑECO DE 4"

1.00
02/01/2020

288
COLOCACIÓN DE CODO 4X90" PVC

i  / \ \

3.00
03/01/2020

289
TAPADO DE ZANJA

18.56

:nccic >

03/01/2020

290
BOTE DE ESCOMBROS

1.00
03/01/2020

291
ANCLAJE H.S

4.00
03/01/2020

292
MANO DE OBRA DE EMPALME DE LÍNEA

2.00
03/01/2020

TANQUEDECOFRESICAAeODEVÁLVaAPUTliADA6^LÍCArACB»
293

DESCOLOCACIÓN DE VÁLVULA DE 6"
1.00

04/01/2020

294

295

COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE 6" LÍNEA ACERO
1.00

LIMPIEZA DEL ÁREA
1.00

04/01/2020

04/01/2020

/un.09.2019

DISTBIBUCláN Y COPIAS

OrIStnal 1 - Expediente de Compras
Copia] -Agregar Destino



Página 26 de 27 C. I-,

296
SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 6"

1.00
04/01/2020

SECTOR CAFEIVBA DETRAS DQ.PROVOCONl>EADEff'PVC REPARACIÓN DE
AVERÍA DE

297
EXCAVACIÓN 2.75 X 1.75 X1.40

6.74
06/01/2020

298
SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 6"

2.00
06/01/2020

299
SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 6SDR26 PVC

1.90
06/01/2020

300
MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA

1.00
06/01/2020

301
TAPADO DE ZANJA

6.74
07/01/2020

302
BOMBA DE ACHIQUE

2.00
07/01/2020

303
BOTE ESCOMBRO

1.00
07/01/2020

URB.L0SGNEBRASCX»RNCPALPRÓXiA0AULYRIlEADE6l'PVC
REPARACIÓN DE AVERÍA DE S'

304
EXCAVACIÓN 2.25X1.75X1.20

4.73
07/01/2020

305
SUMINISTRO DE JUNTA DE 6" DRESSER

2.00
07/01/2020

306
SUMINISTRO DE TUBERÍA SDR26 DE 6" ^

í/r^/ •- N'v • 1.20
07/01/2020

307 TAPADO DE ZANJA .if 7., , .. '
4.73

07/01/2020

308
BOMBA DE ACHIQUE

2.00
08/01/2020

309
BOTE DE ESCOMBRO

1.00
08/01/2020

310
MANO DE OBRA REPARACIÓN

1.00
08/01/2020

TANQUE DEZONIV NEOtA REPARACION DEVALVUU DE 12"

311 REPARACIÓN DE VÁLVULA DE 12" 1.00 08/01/2020

Cffl^íNCPAL LAS CAOBAS LV<EADEirPVCREPARAaON DE LiCA DE 1Z'

312 EXCAVACIÓN DE ZANJA 6.20 X 0.60 X1.20 4.46 09/01/2020

313
SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER

2.00
09/01/2020

314 SUMINISTRO DE TUBERÍA SDR26 DE 12" 5.80 09/01/2020

315
TAPADO DE ZANJA

4.46
09/01/2020

316
MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA DE 12"

1.00
10/01/2020

OISTRIBUaON Y COPIAS

Original] -Ejipetfiente de Compras

Coplal -Agregar OeeUno

A^R.09.20t9

CJKflJKJfMl
mosisCP



317
BOMBA DE ACHIQUE

2.00
10/01/2020

318
BOTE DE ESCOMBRO

1.00
10/01/2020

OSAfK>€Z(£NfTRODEIJ^CIlJDADF^XNOALOSBOIVEEROSLj^DE4'
ASBESTO CEMENTO

Página 27 df 27

319
EXCAVACIÓN DE ZANJA 1.75 X 1.90X1.25

4.16
10/01/2020

320
SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER 4"

2.00
10/01/2020

321
TUBERÍA SDR26 DE 4"

1.00
10/01/2020

322
MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LÍNEA DE 4"

1.00
10/01/2020

323
CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE 4 X 3/4"

3.00
11/01/2020

324
TAPADO DE ZANJA

4.16
11/01/2020

325
BOMBA DE ACHIQUE

2.00
11/01/2020

326
BOTE DE ESCOMBROS

1.00
11/01/2020

_. J. CARLOS J. RODRíGO^
Responsable de ta Unidad Operativa de Compras y Con@?te(

DISTHlBUaÚNYCOPIAS

Original X —Expediente de Compras

Coplal -Agragar Destino

/UR.09.201S




