



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

**CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y  
PROYECTOS**

Desde el 1 al 31 de Marzo del año 2023, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) no inició proyectos:

Muy atentamente,

Ing. Juan Ramón Moore



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

---

RNC 40505171-1

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Desde el 1 al 28 de Febrero del 2023, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de PuertoPlata (CORAAPPLATA) no inició proyectos:

Muy atentamente,

**Ing. Juan Ramón Moore**



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

**CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y  
PROYECTOS**

Desde el 1 al 31 de Enero del año 2023, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) inició proyectos:

- **CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN DE CORAAPPLATA, SAN FELIPE DE PUERTO PLATA. PROVINCIA DE PUERTO PLATA”**

**Cronograma de Obra:**

<b>Nombre de Tarea</b>	<b>Duración</b>	<b>Comienzo</b>	<b>Fin</b>
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN DE CORAAPPLATA, SAN FELIPE DE PUERTO PLATA. PROVINCIA DE PUERTO PLATA”	13 meses	23 de Enero 2023	23 de Febrero 2024

**Plan de Entrega:**

<b>Descripción del Servicio</b>	<b>Dirección de Ejecución</b>	<b>Fecha</b>
Construcción del Edificio de Coraapplata	Construcción	23 de Enero 2023- 17 de Febrero 2024

Muy atentamente,

  
Ing. Juan Ramón Moore