



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
TRIMESTRE ABRIL – JUNIO 2023**

Desde el 1 al 30 de abril del año 2023, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) no inició proyectos:

Muy atentamente,


Ing. Juan Ramón Moore



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Desde el 1 al 31 de Mayo del 2023, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de PuertoPlata (CORAAPPLATA) no inició proyectos:

Muy atentamente,

Ing. Juan Ramón Moore



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

**CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS**

Desde el 1 al 30 de Junio del año 2023, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) inició proyectos:

Cronograma de Obra:

Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin
<i>Ampliación Acueducto Del Distrito Municipal De Cabarete, Municipio De Sosúa, Provincia Puerto Plata</i>	8 meses	23 de Junio 2023	23 de Febrero 2024

Plan de Entrega:

Descripción del Servicio	Dirección de Ejecución	Fecha
<i>Ampliación Acueducto Del Distrito Municipal De Cabarete, Municipio De Sosúa, Provincia Puerto Plata</i>	Acueducto	23 de Junio 2023- 23 de Febrero 2024

Cronograma de Obra:

Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin
<i>Ampliación del acueducto de María La O del Municipio de Sosua, Provincia Puerto Plata.</i>	8 meses	22 de Junio 2023	22 de Febrero 2024

Plan de Entrega:

Descripción del Servicio	Dirección de Ejecución	Fecha
<i>Ampliación del acueducto de María La O del Municipio de Sosua, Provincia Puerto Plata.</i>	Acueducto	22 de Junio 2023- 22 de Febrero 2024

Muy atentamente,



Ing. Juan Ramón Moore