



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)  
RNC 40505171-1**

**CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS  
Y PROYECTOS**

**INFORME DEL TRIMESTRE OCTUBRE – DICIEMBRE 2022**

Desde el 1 al 31 de octubre del año 2022, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) inició proyectos:

- RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO EN EL DISTRITO MUNICIPAL ESTERO HONDO, MUNICIPIO VILLA ISABELA, PROVINCIA PUERTO PLATA.

**Cronograma de Obra:**

Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin
RECONSTRUCCION ACUEDUCTO EN EL DISTRITO MUNICIPAL ESTERO HONDO, MUNICIPIO VILLA ISABELA, PROVINCIA PUERTO PLATA	24 meses	17 de Octubre 2022	17 de Octubre 2024

**Plan de Entrega:**

Descripción del Servicio	Dirección de Ejecución	Fecha
Acueducto DISTRITO MUNICIPAL ESTERO HONDO, MUNICIPIO VILLA ISABELA	Agua Potable	17 de Octubre 2022- 17 de Octubre 2024

Muy atentamente,

  
Ing. Juan Ramón Moore





**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)  
RNC 40505171-1**

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS  
INFORME SEMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2022.**

Desde el 1 al 31 de octubre del 2022, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de PuertoPlata (CORAAPPLATA) inició proyectos:

- SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE GUANANICO PROVINCIA PUERTO PLATA

**Cronograma de Obra:**

Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE GUANANICO PROVINCIA PUERTO PLATA	7 meses	7 de Octubre 2022	7 Mayo 2023

**Plan de Entrega:**

Descripción del Servicio	Dirección de Ejecución	Fecha
Abastecimiento de Agua Potable Guanatico	Agua Potable	7 Octubre 2022 - 7 de Mayo 2023

Muy atentamente,

  
Ing. Juan Ramón Moore





**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)  
RNC 40505171-1**

**CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS  
INFORME DEL TRIMESTRE OCTUBRE – DICIEMBRE 2022.**

Desde el 1 al 30 de Noviembre del año 2022, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) inició proyectos:

- **AMPLIACION ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD LA CATALINA, DISTRITO MUNICIPAL SABANETA DE YASICA**

**Cronograma de Obra:**

<b>Nombre de Tarea</b>	<b>Duración</b>	<b>Comienzo</b>	<b>Fin</b>
AMPLIACION ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD LA CATALINA, DISTRITO MUNICIPAL SABANETA DE YASICA	7 meses	11 de Noviembre 2022	30 de Junio 2023

**Plan de Entrega:**

<b>Descripción del Servicio</b>	<b>Dirección de Ejecución</b>	<b>Fecha</b>
Acueducto en la Catalina	Agua Potable	11 noviembre 2022- 30 de junio 2023

Muy atentamente,

  
Ing. Juan Ramón Moore





RNC 40505171-1



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)  
RNC 40505171-1**

---

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS  
INFORME DEL TRIMESTRE OCUTBRE – DICIEMBRE 2022.**

Desde el 1 al 31 de Diciembre del 2022, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de PuertoPlata (CORAAPPLATA) no inició proyectos:

Muy atentamente,

Ing. Juan Ramón Moore

