



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Desde el 1 al 31 de Enero del año 2024, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) no inició proyectos:

Muy atentamente,

Ing. Juan Ramón Moore





CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Desde el 1 al 29 de Febrero del 2024, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de PuertoPlata (CORAAPPLATA) no inició proyectos:

Cronograma de Obra:

Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin
<i>Construcción Acueducto Palmar Grande, Altamira, Provincia Puerto Plata</i>	8 meses	16 de Febrero	16 de Octubre 2024

Plan de Entrega:

Descripción del Servicio	Dirección de Ejecución	Fecha
<i>Construcción Acueducto Palmar Grande, Altamira, Provincia Puerto Plata</i>	Acueducto	16 de Febrero 2024- 16 de Octubre 2024

Muy atentamente,


Ing. Juan Ramón Moore





CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

**CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS**

Desde el 1 al 31 de Marzo del año 2024, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) no inició proyectos:

Muy atentamente,




Ing. Juan Ramón Moore