



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Desde el 1 al 31 del mes Diciembre del 2021, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) no inició proyectos:

Muy atentamente,

Ing. Juan Ramón Moore





CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

Desde el 1 al 30 del mes de noviembre del 2021, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) inició los trabajos de:

**SERVICIO DE CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZOS EN VARIAS COMUNIDADES,
PROV. PTO. PTA.**

Cronograma de Obra:

Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin
SERVICIO DE CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZOS EN VARIAS COMUNIDADES, PROV. PTO. PTA.	3 meses	28 de Noviembre	28 de Febrero

Plan de Entrega:

Descripción del Servicio	Dirección de Ejecución	Fecha
perforación de Pozos	Diferentes Comunidades de la Prov. De Puerto Plata	28 de Noviembre- 28 de Febrero

Muy atentamente,


Ing. Juan Ramón Moore





CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

Desde el 1 al 30 del mes de noviembre del 2021, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) inició los trabajos de:

RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL PARA EL AREA DE PARQUEO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CORAAPPLATA, PROV. PTO. PTA.

Cronograma de Obra:

Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin
RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL PARA EL AREA DE PARQUEO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CORAAPPLATA, PROV. PTO. PTA.	3 meses	11 de Noviembre	11 de Febrero

Plan de Entrega:

Descripción del Servicio	Dirección de Ejecución	Fecha
Muro Perimetral	Parqueo Oficinas Administrativas	11 de noviembre- 11 de Febrero



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Desde el 1 al 31 del mes de Octubre del 2021, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) no inició proyecto.

Muy atentamente,

Ing. Juan Ramón Moore

