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REHABILITACION ACUEDUCTOS CANDELON LA CULEBRA Y BARRANCON EL
CASTILLO, PROVINCIA DE PUERTO PLATA.

%/ CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
A No.020/2018

ENTRE:

De una parte, LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA), institucion del Estado Dominicano creada en virtud de la Ley No. 142-97 del 12 de
Marzo Del 1997, con domicilio y asiento social en Calle Villanueva No. 44 en la Provincia de Puerto
Plata, Republica Dominicana, debidamente representada por su Director General, ING. JOSE ONESIMO
REYES PERALTA, Dominicano mayor de edad, Casado, portador de la cedula de identidad y electoral No.
037-0013423-6 quien para los fines del presente Contrato, se denominara LA CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA).

De la otra parte INGENIERO JACKMIL MICHEL GARCIA SANTANA, RNC-03700961380, Persona Fisica,
existente de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, con su domicilio social y asiento
principal en la Urbanizacién Horizonte Del Atlantico, Res. Lilia 2 Apto. 2-b, Puerto Plata, Republica
Dominicana, debidamente representada para los fines del presente Contrato por INGENIERO JACKMIL
MICHEL GARCIA SANTANA, dominicano(a), mayor de edad, Casado, portador(a) de la Cédula de
Identidad y Electoral o Pasaporte 037-0096138-0 domiciliado(a) y residente en la ciudad Puerto Plata, quien
actua de conformidad con el Oferta economica de fecha Viernes Veintiuno (21) del mes de Diciembre
del afio Dos Mil Dieciocho (2018), Del Proyecto REHABILITACION ACUEDUCTOS CANDELON LA
CULEBRA Y BARRANCON EL CASTILLO, PROVINCIA DE PUERTO PLATA, quien para los fines del
presente Contrato, se denominara “EL CONTRATISTA”.

Para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES

PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha catorce (14) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y
Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacion contenida
en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos
de Seleccion la Comparacion de Precios.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 1, establece ademas que: “Comparacion
de Precios Publica: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un
llamado publico y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales
seleccionaréa la més conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes.”.
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POR CUANTO: El Articulo 17 de la referida Ley, establece |a tabla contentiva de los factores mediante la

cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la seleccion del Procedimiento a aplicar en

un proceso de compra o contratacion.

POR CUANTO: La Resolucién PNP-01-2018 establece los umbrales para la Comparacién de Precios

POR CUANTO: El dia Viemes Catorce (14) del mes de Diciembre del afio Dos Mil Dieciocho (2018), LA
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)
convocd a Comparacion de precios, para la ejecucion de la obra “REHABILITACION ACUEDUCTOS
CANDELON LA CULEBRA Y BARRANCON EL CASTILLO, PROVINCIA DE PUERTO PLATA”.

POR CUANTO: Que hasta el Viernes Catorce (14) del mes de Diciembre del afio Dos Mil Dieciocho (2018),
estuvieron disponible para todos los interesados la Ficha Técnica y los Términos de Referencia, (TDRs) para
la referida Comparacion de Precios.

POR CUANTO: Que el dia Vienes Veintiuno (21) del mes de Diciembre del afio Dos Mil Dieciocho (2018), ‘éD/

se procedio a la recepcion y apertura de las Ofertas, Técnicas “Sobre A” y Econémicas “Sobre B, de los
Oferentes participantes en la Comparacion de Precios, en presencia del Comité de Compras y
Contrataciones y del Notario Publico actuante, Lic. Moisés Nufiez.

POR CUANTO: Que el dia Viemes Veintiuno (21) del mes de Diciembre del afio Dos Mil Dieciocho (2018),
se procedio a notificar a los Oferentes que habian quedado habilitado para la apertura y lectura de las
Propuestas Econémicas “Sobre B”.

POR CUANTO: Que el dia Viemes Veintiuno (21) del mes de Diciembre del afio Dos Mil Dieciocho (2018),
se procedio a la apertura y lectura de los Sobres “B”, contentivos de las Propuestas Econdmicas de los
Oferentes que habian superado la primera etapa de la Comparacion de Precios, en presencia del Comité de
Compras y Contrataciones y del Notario Publico actuante, Lic. Moisés Nufez.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas, el Comité de
Compras y Contrataciones de LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), mediante Acta No.005, de fecha Viemes Veintiuno (21) del mes de
Diciembre del afio Dos Mil Dieciocho (2018), le adjudicd a EL CONTRATISTA el Contrato de Ejecucion de
Obra para la REHABILITACION ACUEDUCTOS CANDELON LA CULEBRA Y BARRANCON EL
CASTILLO, PROVINCIA DE PUERTO PLATA.

POR CUANTO: A que el dia Viernes Veintiuno (21) del mes de Diciembre del afio Dos Mil Dieciocho (2018),
LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA),
procedio a la notificacion del resultado de la Comparacion de Precios conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO: En fecha Lunes Veinticuatro (24) del mes de Diciembre del afio Dos Mil Dieciocho (2018)
EL CONTRATISTA constituy la Garantia de Ftel Cumphmlento de Contrato, correspondiente al 4% del
monto total adjudicado en cumpllmlen ispesicion del Articulo 112 del Reglamento de Aplicacibn de
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ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguiente
expresa a continuacion: ¥

Certificado de recepcion definitiva: El o los certificados expedidos ;T&FéFéﬁﬁermor a EL CONTRATISTA
al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus
obligaciones contractuales.

Contratista: Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el objeto del Contrato.
Contrato: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ? =

ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), para realizar las funciones de coordinacién
de todas las actividades relacionadas con la Obra y que tengan injerencia en la ejecucion del Contrato.

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composicion de cada
uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), en que deben ejecutarse las Obras, y otros
lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO
PLATA (CORAAPPLATA).

Instalacién: Las maguinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al Contrato
deban aportarse para su incorporacion a la Obra.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que EL CONTRATISTA
presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del Contrato de precio unitario.

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato.
Obras: Las obras que deban realizarse, con caracter temporal o permanente, con arreglo al Contrato.

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha de
aprobacion provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar
defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo a la solicitud de LA
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), y
aprobados por la Supervision para la ejecucion de las obras.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezaréa a contar a partir del dia siguiente a la fecha del acto, hecho
0 acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el tltimo dia del plazo coincidiere con un
dia festivo, el plazo expirara al final del dia laborable siguiente al Gltimo dia de plazo.

Presupuesto Detallado: EI documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban
efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio unitario
correspondiente.
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consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante,
toda referencia que se haga al primero se entendera hecha al segundo.

Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociacion de estas, la cual celebra Contrato directamente
con EL CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecucion de la obra.

Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente, designada por LA CORPORACION
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), responsable de
dirigir o supervisar la ejecucion de acuerdo con el disefio, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas
y de construccion del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien LA CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), puede delegar derechos
y/o poderes con arreglo al Contrato.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ’6‘?

ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), para la realizacion de las Obras.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA
reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho

b) Ficha Tecnica.

c) Terminos de Referencia.

d) Presupuesto.

e) Cronograma de Ejecucion de Obras.
f) Garantias.

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO

con los planos, presupuesto y Especificaciones Tecnicas, terminos de referencia y los demas anexos que
forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a continuacion:

REHABILITACION ACUEDUCTOS CANDELON LA CULEBRA Y BARRANCON EL CASTILLO,
PROVINCIA DE PUERTO PLATA.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programacion

general acordada y establecida previamente entre LAS PARTES (Cronograma de Ejecucion de Obra), la
cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma de
Siete Millones Quinientos Setenta y Seis Mil Setenta y Cinco con 58/100 (7, 576,075.58)

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo
general de la Obra.
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ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO
Los pagos se haran de la siguiente manera:

> Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total de La Obra
contratada, cuya suma asciende al valor de Un Milléon Quinientos Quince Mil Doscientos
Quince con 12/100 (RD$ 1, 515,215.12) Este pago se hara en un plazo no mayor de Cinco (5)
dias a partir de la firma del Contrato y contra presentacion de La Garantia sefialada en el Articulo

No. 18 de este Contrato. EL CONTRATISTA utilizara El Anticipo Ginicamente para operaciones _‘g

relacionadas con la ejecucion de La Obra.

» Un Segundo pago y Ultimo pago de Seis Millones Sesenta Mil Ochocientos Sesenta Pesos
Con 46/100, (RD$ 6,060,860.46), equivalente al 80% del monto adjudicado, mediante la entrega
del informe de la evaluacion de la Obra realizada y certificado por el Departamento de
Fiscalizacion.

» Estos pagos se haran en un periodo no mayor de Cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de
la aprobacion del informe de evaluacion certificado por el Departamento de Fiscalizacion.

ARTICULO 7.- TIEMPO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a mas tardar Cinco (5)
dias habiles después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Articulo 5, y debera
entregarla totalmente terminada y a satisfaccion de LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), en un plazo no mayor de Trece (13) Dias
calendario, cumpliendo con el Cronograma de Ejecucion de Obra establecido.

EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la Ruta
Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion establecido.

ARTICULO 8.- COMPENSACION POR DEMORA

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 7 de este Contrato, salvo caso
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeudara a LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), como justa indemnizacion por dafios y
perjuicios, una compensacion correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parametros
locales de la inversion a la fecha especificada para la terminacion del Contrato.

Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la Obra, y seran descontadas del
pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pago con la deduccion de dichos dafios y perjuicios, no exonerara a EL CONTRATISTA de su obligacion
de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demés obligaciones ni responsabilidades emanadas de este
Contrato. A este efecto EL CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sdlo vencimiento
del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

ARTiCULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
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si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion que escapen al
control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a
manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido
evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas.
Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o
de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el
debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en
este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en el plazo
establecido, LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA), extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA no
pudo cumplir, debido Unicamente a esta causa.

EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato durante el
periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente
tendra derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones
resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo
especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho en relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor
o Caso Fortuito.

ARTICULO 10.- INCREMENTOS DE PRECIOS

Queda convenido que EL CONTRATISTA no a.derecho a reclamar incrementos de precios durante el

Cé(,
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ARTICULO 10.- SUPERVISION

La Supervision estara a cargo del Departamento de Fiscalizacion de LA CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), y sera intermediaria
entre éstay EL CONTRATISTA, y por su conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo
del presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitira que LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE

PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), o su representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecucion
de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL.

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacion de subordinacion
laboral entre ellas bajo el Codigo de Trabajo de la Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por
este medio, liberar a LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO
PLATA (CORAAPPLATA), de toda accion o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas,
sus empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecucion del
presente Contrato.

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA

En un plazo de cinco (5) dias después de constituirse la Garantia de Fiel Cumplimiento que dispone el
Articulo No. 112, del Reglamento de Aplicacion de la Ley de Compras Y Contrataciones, Decreto No.
543-12, EL CONTRATISTA suministara a LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA) y al Supervisor, un ejemplar en copia dura
y otro electronico de los planos elaborados para la ejecucion de El Contrato, asi como las Especificaciones
Técnicas definitivas, presupuesto y otros documentos de El Contrato. En el momento de expedirse el
Certificado de Garantia, o en el momento de la recepcion definitiva, EL CONTRATISTA suministrara a LA
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)y al
Supervisor todos los planos, en copia dura y electronica, como construido (As Built) y cualquier otro
documento requerido por LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO
PLATA (CORAAPPLATA) y El Supervisor.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ejecutara y concluird las Obras y subsanard cualquier deficiencia de las mismas
identificadas por LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA) con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones
del Contrato.

El CONTRATISTA seré responsable ;', a-corecia @terpretamon de los Planos para la realizacion de la
obra, respondiendo por los errore {e' g intéehrel eurridos durante la ejecucion y conservacion de la
misma hasta la Recepcion Definj '
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EL CONTRATISTA se atendra a las ordenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando EL
CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan El Contrato, debera
notificarlo a El Supervisor en un plazo de quince (15) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La
gjecucion de la orden administrativa no se suspendera como consecuencia de dicha notificacion.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto 6 los Planos, debera é .
comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen

estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecucion de

tales trabajos, en este ultimo caso, EL CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer
la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de notificacién a la administracion
0 la ejecucion de los trabajos sin orden escrita de esta.

EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por las
autoridades gubemamentales, o cualquiera otra institucion privada o publica, para la realizacién d

contratista general, deberan ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTICULO 14.- DIRECCION DE LAS OBRAS

El representante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar cualquier deci
necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a cabo érdenes administrativas.
caso, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfac
y segun el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratlstas
observen las Especificaciones Técnicas y las 6rdenes administrativas.

ARTICULO 15.- APROBACION DEL PERSONAL.

La aceptacion de la Oferta por parte de LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA) se considera como acuerdo con el personal propuesto. Con
relacién a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA debera someter una copia del curriculum vitae de
cada persona incluida, a LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO
PLATA (CORAAPPLATA), para su revision y aprobacion. Si LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA) no lo objeta dentro de los primeros diez (10)
dias de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestion ha sido aprobado.

ARTICULO 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.

EL CONTRATISTA no podré realizar cambios de personal sin previa autorizacion de LA CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA) , la cual no sera negada sin rnotwo
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semejantes aptitudes y experiencia. LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO
PLATA (CORAAPPLATA) se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre
y cuando existan causas justificadas para hacerlo.

PARRAFO: EL CONTRATISTA debera entregar a El Supervisor de LA CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA) un listado con cada una
de las personas que trabajaran en el periodo de construccion acordado. Este personal debera estar
debidamente identificado como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacion debera conssderar
los siguientes datos personales:

» Nombre completo

» Cedula de Identidad Personal
» Cargo ¢ responsabilidad
V 4

Direccion.
OIRECC!

> Telefono e

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedaran im
ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTICULO 17.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de
las Obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades
resultantes de contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se aseguraréa
de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo del Contrato
estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del area de la Obra durante el periodo de construccion es responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia
relacionadas con el publico y la sequridad de la construccion, asi como obedecer todas las regulaciones
establecidas por LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)

Es obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la Obra
y/o ejecucion de trabajos:

» Uso de casco de seguridad

» Uso de amés y/o cinturon de seguridad, para trabajos en altura.

» Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de
proteccion.

» Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
» Uso de andamios seguros

onN
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» Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cumplir completamente con todas a
las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y C@/
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), cooperara en lo concerniente a autoridades

que exigen estas regulaciones. No se permitiran menores en los lugares de trabajo en ningin momento.
El Supervisor de LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA), podra expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de.
seguridad antes descritas.

y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccion.

ARTICULO 18.- GARANTIA DE ANTICIPO.

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA debera proporbua'ﬁ'aq
garantia del mismo, constituyendo una poliza de seguro de fidelidad a entera satisfaccion W&=LA-—==
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA) por

un valor equivalente al monto del avance inicial.

La presente garantia se reducira automéaticamente y en la misma proporcién en que el anticipo se impute a
los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el Contrato
hasta que LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA), haya recibido del Contratista el reembolso total de ese monto.

ARTICULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposicion de la Obra, asi
como también, por la provision de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra necesarios
para tales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de la realizacion de la Obra surgiera o se presentara algun error de
disposicion, dimensiones o alineacion de alguna parte de la Obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento de
LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA), o la Supervision, debera, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfaccion.

ARTICULO 20.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA hace formal entrega de una
Fianza, con el Nimero FCON-19286, a favor de LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 112 del Reglamento de Aplicacion de la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el
Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valorequivalente al Cuatro
por Diez (4%) del monto del Contrato.

10
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PARRAFO 1. Dicha garantia respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan a LA CORPORACION
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), en caso de
incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecucion de la garantia, independientemente del resto de
acciones que legalmente procedan.

ARTICULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA. sera el unico responsable por los dafios y perjuicios causados a las personas que
laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos los dafios y perjuicios que puedan causar a terceras
personas y/o propiedades, asi como también, asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se
originen por los mismos. A tales efectos debera presentar para la suscripcion del presente Contrato la
poliza de responsabilidad civil general, correspondiente.

EL CONTRATISTA mantendra a LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda
reclamacion, compensacion, perdidas o gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios
profesionales provistos por EL CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos, que
se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccién de la propiedad fisica.

EL CONTRATISTA obtendra o mantendra un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de
fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo que LA
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)
esté indemnizada.

ARTICULO 22.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia de las Obras ejecutadas por él a
satisfaccion de LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA), (Garantia de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al N/A del costo total a que hayan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantia debera ser por un (1) afio, con la
finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacidn que surja por algln defecto de construccion no
detectado en el momento de recibir la Obra. La garantia debera ser otorgada por una compaiiia de seguros
con su correspondiente fianza, a entera satisfaccion de LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA).

Esto en adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Cadigo Civil Dominicano.

EL CONTRATISTA también sera responsable por los dafios que ocasione a las Obras existentes en el
terreno desde el momento de su toma i y que no haya sido advertido por LA CORPORACION
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTA :
recibir la Obra terminada.

L
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ARTICULO 23.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), aK
se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente
los siguientes documentos:

» Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social
» Certificacion de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta
» Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

ARTICULO 24.- IMPUESTOS.

EL CONTRATISTA no estara exento de ningun pago de impuestos en virtud del presente Contrato y por
tanto sera el Unico responsable por el pago de los gravamenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTICULO 25.- EQUILIBRIO ECONOMICO.

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes
nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los
gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para la ejecucion de la obra, los pagos y los gastos reembolsables
pagables a EL CONTRATISTA, en virtud de este Contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente
a las modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacién a la devaluacion de la moneda nacional.

ARTICULO 26.- SUB-CONTRATACIONES

EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningn beneficio o
participacién o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de LA CORPORACION DE |
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA). L

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de LA CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), no eximira
CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacion estipulada en El Contrato.

comisiones, defectos negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o
empleados o trabajadores.

ARTICULO 27.- RESCISION

LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)
se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras
fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)
podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, asi como ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden

12
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de administracion judicial, o si se presentase una peticion de declaracion en quiebra, o si hiciese algin
convenio con sus acreedores o una cesion a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus
bienes, 0 si la Supervision certificase por escrito a LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA) que en su opinion EL CONTRATISTA:

» Ha abandonado las Obras, 0

> Ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el progreso de la
misma durante treinta (30) dias, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito, 0

» No esta ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o esté constantemente incumpliendo las
obligaciones contractuales y las ordenes emitidas por la Supervision, o

» Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion de LA CORPORACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTQ PLATA (CORAAPPLATA).

» SiEL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores;

» Sise le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvencia.
» Que un tribunal pronuncie la rescision del Contrato.

> De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas de este
contrato, que a juicio de LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), sean violadas por EL CONTRATISTA.

En tal caso, LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA), unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podra rescindir este Contrato y
procedera a evaluar los dafios y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA
ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTICULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituira una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra accion que decida interponer
LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA),
las enunciadas a continuacion:

a) La violacion del regimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340-06, sobre
Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria.

ARTICULO 29.- RECEPCION PROVISIONAL

L.ADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA).
Tomara posesion de las Obras cuanggeSias haybprSuperade fas pruebas de terminacion y se haya expedido
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Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las estructuras
provisionales asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucién del Contrato. Asimismo, retirara
todos los desechos u obstaculos, y restablecera toda modificacion en el estado del emplazamiento en la
forma exigida por el Contrato.

ARTICULO 30.- CUBICACION DE CIERRE

EL CONTRATISTA producira una cubicacion final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este
Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El
Contrato. La Supervision deberé validar la cubicacion final dentro de Cinco (5) dias de recibida, si ésta fuera
correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitara a EL CONTRATISTA que realice toda
correccion 0 agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese
satisfactoria, LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA) debera determinar el monto a pagar a EL CONTRATISTA.

ARTIiCULO 31.- RECEPCION DEFINITIVA

Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el
Supervisor extendera a EL CONTRATISTA un certificado de recepcion definitiva y remitira una copia del
mismo a LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA) con indicacion de la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones
contractuales a satisfaccion del Supervisor. EI Supervisor entregara el certificado de recepcion definitiva a
mas tardar Siete (7) dias habiles, después de que expire el periodo arriba mencionado, o, después de
dicho periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfaccion del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcion definitiva haya sido firmado
por el Supervisor y enviado a LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), con una copia para EL CONTRATISTA.

ARTICULO 32.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO

Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato debera hacerse por acuerdo

@/

mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronologicamente y la fecha de.———__

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA).

ARTICULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

conflictos 0 desacuerdos que pudieran surgir con relacion al desarrollo del presente Co
interpretacion.

ARTICULO 34.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Contrato o relativo al mis jiacumplimiento,
su interpretacion, su resolucién o nulidad sera sometido al Tribunal Contencioso, '
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instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) y de comn acuerdo
entre las partes, podrén acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la Republica Dominicana, de
conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho
(2008).

ARTICULO 35.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al amparo de las
leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 36.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que sera el idioma de control para todos los asuntos
relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente documento.

ARTICULO 37.- TITULOS.

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 38.- LEGISLACION APLICABLE.

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara todas las
medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la Republica
Dominicana.

ARTICULO 39.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las
direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibiran validamente todo
tipo de correspondencia o notificacion relativa al presente Contrato, su ejecucion y terminacion.

ARTICULO 40.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS
PARTES; en caso de ambigliedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus documentos
anexos, prevalecerad su redaccion. Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este
Contrato se declarara invalida, las demas no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y el
otro para los fines correspondientes, en la Ciudad de San Felipe de Puerto Plata, Republica Dominicana, a

15
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ING. JACKMIL M GARCIA SANTANA
CONTRATISTA

Yo, Lic. MOISES NUNEZ, Dominicano, Mayor de Edad, Soltero, Titular de la cédula de identidad, personal
y electoral No.037-0033870-4, Abogado Notario Publico de los del Nimero para el Municipio de Puerto Plata,
Matriculado en el Colegio dominicano de Notarios, INC., con el numero #3628, con estudio profesional
abierto en la calle 3 #49, Barrio INVI, de esta Ciudad de Puerto Plata. CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas
que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente, de buena fe en mi presencia por los sefiores: Ing.
JOSE ONESIMO REYES PERALTA y el Ing. JACKMIL MICHEL GARCIA SANTANA, personas a quienes
DOY FE CONOCER y me declaran que esa es la firma que acostumbran usar en todos los Actos de su vida
publica y privada. En la Provincia de Puerto Plata, Municipio de San Felipe de Puerto Plata, Republica
Dominicana, Hoy Lunes Veinticuatro (24) dias del mes de Diciembre del afio Dos Mil Dieciocho (2018).

LIC. MOISES NUNEZ
Notario Piblico
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