



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

INFORME DE SEGUIMIENTOS A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Mes de Enero 2024:

Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada Del Mirador Sur, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata.

En el mes de Enero no se trabajó.

Sistema De Abastecimiento De Agua Potable De Guanatico, Provincia Puerto Plata

En el mes de Enero 2024

- *se realizaron pruebas de las líneas de impulsión y distribución*
- *Se trabajó en la colocación de piezas especiales como válvula de aire, válvula de flujo*
- *Se concluyó con el Empalme al tanque*
- *Se trabajó en la colocación de anclajes*

Reconstrucción Acueducto En El Distrito Municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata

En el mes de Enero 2024

- *se trabajó en la resolución de averías y en la colocación de acometidas en rancho Manuel,*
- *Se trabajó en la colocación de una línea de distribución en el sector los Núñez*

Ampliación Acueducto En La Comunidad La Catalina, Distrito Municipal Sabaneta De Yasica

En el mes de Enero 2024 se trabajó en el remozamiento de la planta de tratamiento

Construcción Del Edificio General De Operación De Coraaplata, San Felipe De Puerto Plata, Provincia De Puerto Plata

En el mes de Enero 2024 se trabajó en el revestimiento del tercer nivel y los muros de los ascensores.

Ampliación Acueducto Del Distrito Municipal De Cabarete, Municipio De Sosúa, Provincia Puerto Plata

En el mes de Enero 2024 se continua los trabajos de colocación de la línea de distribución del tramo de los castillos a la mina.

Ampliación del acueducto de María La O del Municipio de Sosua, Provincia Puerto Plata.

En el mes de Enero 2024 se continuaron los trabajos de la colocación de la línea de impulsión.

Ampliacion Acueducto De San Marcos, San Felipe, Provincia Puerto Plata.

En el mes de Enero se concluyó con la perforación del 4to pozo.

Mes de Febrero 2024:

Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada Del Mirador Sur, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata.

En el mes de Febrero no se trabajó.

Sistema De Abastecimiento De Agua Potable De Guanatico, Provincia Puerto Plata

En el mes de Febrero 2024

- *se concluyó con las pruebas de las líneas de impulsión y distribución previamente colocada.*
- *Se instaló un nuevo equipo en la estación de bombeo*
- *Se trabajó en la colocación de asfalto en las calles afectadas producto de la excavación para colocar las tuberías.*
- *Se concluyó con la colocación del asfalto*
- *Se pintó las estaciones de bombeo de agua larga y guanatico*
- *Se trabaja en el embellecimiento del tanque existente en guanatico*

Reconstrucción Acueducto En El Distrito Municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata

En el mes de Febrero 2024

- *Se realizaron cruces de alcantarillas en el tramo Gregorio a tiburcio*
- *Se continuaron los trabajos en la resolución de averías y en la colocación de acometidas en rancho Manuel*
- *Se realizaron cruces de alcantarillas en el tramo Gregorio a tiburcio*
- *Se trabaja en el corte de asfalto de rancho Manuel a Gregorio*
- *Se trabajó en la resolución de varias averías en el tramo rancho Manuel a Estero Hondo*

Ampliación Acueducto En La Comunidad La Catalina, Distrito Municipal Sabaneta De Yasica

En el mes de Febrero 2024 no se trabajó.

Construcción Del Edificio General De Operación De Coraaplata, San Felipe De Puerto Plata, Provincia De Puerto Plata

En el mes de Febrero no se trabajó.

Ampliación Acueducto Del Distrito Municipal De Cabarete, Municipio De Sosúa, Provincia Puerto Plata

En el mes de Febrero 2024

- *Se continuaron los trabajos de colocación de acometidas*
- *Se trabajo en el empalme al tanque de distribución de la mina*
- *Se trabajo en la colocación de piezas especiales tales como válvulas, válvulas de aire, codos de acero.*
- *Se continuaron los trabajos de colocación de acometidas*
- *Se trabaja en la colocación de ramales de distribución en el sector la mina*

Ampliación del acueducto de María La O del Municipio de Sosua, Provincia Puerto Plata.

En el mes de Febrero 2024 se continuaron los trabajos de colocación de la línea de impulsión.

Ampliacion Acueducto De San Marcos, San Felipe, Provincia Puerto Plata.

En el mes de Febrero no se trabajó.

Construcción Acueducto Palmar Grande, Altamira, Provincia Puerto Plata

En el mes de Febrero 2024 se iniciaron los trabajos de Excavación y colocación de la línea de distribución.

Mes de Marzo 2024:

Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada Del Mirador Sur, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata.

En el mes de Marzo 2024 no se Trabajó.

Sistema De Abastecimiento De Agua Potable De Guanatico, Provincia Puerto Plata

En el mes de Marzo 2024 esta obra Concluyó

Reconstrucción Acueducto En El Distrito Municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata

En el mes de Marzo 2024 no se trabajó

Ampliación Acueducto En La Comunidad La Catalina, Distrito Municipal Sabaneta De Yasica

En el mes de Marzo 2024 no se trabajó

Construcción Del Edificio General De Operación De Coraaplata, San Felipe De Puerto Plata. Provincia De Puerto Plata

En el mes de Marzo 2024 no se trabajó.

Ampliación Acueducto Del Distrito Municipal De Cabarete, Municipio De Sosúa, Provincia Puerto Plata

En el mes de Marzo 2024 no se trabajó.

Ampliación del acueducto de María La O del Municipio de Sosua, Provincia Puerto Plata.

En el mes de Marzo 2024 se continuaron los trabajos de colocación de la línea de impulsión

Ampliacion Acueducto De San Marcos, San Felipe, Provincia Puerto Plata

En el mes de Marzo 2024 no se trabajó.

Construcción Acueducto Palmar Grande, Altamira, Provincia Puerto Plata

En el mes de Marzo 2024 se continuaron los trabajos de Excavación y colocación de la línea de distribución.

Muy atentamente,



Ing. Juan Ramón Moore

